

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: TU BỒ, TÔN TẠO DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA ĐẶC BIỆT NHÀ ĐÀY BUÔN MA THUỘT
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu	
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn			85.199.000	Ngân sách tỉnh							Không đề xuất	
1	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	Chi phí kiểm tra nghiệm thu công trình		46.860.000									
2		Thẩm tra, phê duyệt quyết toán		38.339.000									
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu			9.401.335.000									
1	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Thực hiện lập hồ sơ mời thầu, đánh gia hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	37.380.000		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trộn gói	45 ngày		
2		Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	20.691.000				15 ngày	Quý I/2025		45 ngày		
3		Tư vấn Quản lý dự án	Quan lý hồ sơ chất lượng, tham mưu, tư vấn cho chủ đầu tư những vấn đề pháp lý liên quan đến dự án	275.545.000				15 ngày	Quý I/2025		180 ngày		
4		Bảo hiểm công trình	Thực hiện bảo hiểm công trình trong suốt quá trình thi công và thời gian bảo hành	6.277.000				15 ngày	Quý I/2025		180 ngày+12 tháng		
5		Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Giám sát chất lượng công trình gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	265.749.000				15 ngày	Quý I/2025		180 ngày		
6		Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Tu bổ, tôn tạo các hạng mục Nhà trưng bày, nhà xưởng, nhà lao 1, lao 2, lao 3, lao 4, lao 5, lao 6, nhà y tế, nhà bàn giấy, kho, khu nhà lim thời mỹ, nhà giáo huấn, tháp canh công chính (phía đường Phạm Hồng Thái), 02 khu vệ sinh và hạ tầng kỹ thuật trong khuôn viên di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột	8.795.693.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý I/2025	180 ngày			
Tổng cộng				9.486.534.000									