

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: SỬA CHỮA, CẢI TẠO LÁT GẠCH NỀN VÀ KHUNG VÁCH DÂY PHÒNG HỌC 04 TẦNG - TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu	
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu			10.347.000	Kinh phí chi thường xuyên Ngân sách tỉnh (theo Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh)							Không đề xuất	
2	Trường Trung cấp Đắk Lắk	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán		10.347.000									
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu			1.672.887.000									
1	Trường Trung cấp Đắk Lắk	Tư vấn quản lý dự án	Thực hiện quản lý dự án	49.733.000		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trộn gói	90 ngày		
2		Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	Thực hiện lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	6.733.000				15 ngày	Quý II/2025		40 ngày		
3		Thẩm định HSMT, thẩm định KQ LCNT gói thầu thi công xây dựng	Thực hiện thẩm định HSMT, thẩm định KQ LCNT gói thầu thi công xây dựng	5.000.000				15 ngày	Quý II/2025		40 ngày		
4		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình xây dựng	1.559.000				15 ngày	Quý II/2025		90 ngày+12 tháng		
5		Tư vấn giám sát gói thầu thi công xây dựng	Thực hiện giám sát gói thầu thi công xây dựng	51.202.000				15 ngày	Quý II/2025		90 ngày		
6		Thi công xây dựng	Thi công xây dựng hạng mục công trình	1.558.660.000		Chào hàng cạnh tranh trong nước qua	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý II/2025	90 ngày			
Tổng cộng				1.683.234.000									