

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN EA SÚP; HẠNG MỤC: SỬA CHỮA KHU NHÀ HÀNH CHÍNH CŨ THÀNH KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của UBND tỉnh)

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu	
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu			19.391.000	Nguồn vốn chi thường xuyên của Ngân sách tỉnh năm 2025 (theo Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh)							Không đề xuất	
1	Trung tâm Y tế huyện Ea Súp	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán		19.391.000									
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu			2.953.372.000									
1	Trung tâm Y tế huyện Ea Súp	Tư vấn quản lý dự án	Thực hiện quản lý dự án	87.908.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	150 ngày		
2		Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	Thực hiện lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	11.902.000							30 ngày		
3		Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	Thực hiện thẩm định HSMT, thẩm định KQ LCNT gói thầu thi công xây dựng	5.755.000							30 ngày		
4		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình xây dựng	2.204.000							150 ngày +12 tháng		
5		Tư vấn giám sát gói thầu thi công xây dựng	Thực hiện giám sát gói thầu thi công xây dựng	90.505.000							150 ngày		
6		Thi công xây dựng	Sửa chữa khu nhà hành chính cũ thành Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng	2.755.098.000							Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng		
Tổng cộng				2.972.763.000									