

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXD

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2025

V/v khẩn trương triển khai ý kiến
chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính
phủ Lê Thành Long tại Công văn
số 10031/VPCP-CN về Dự án
thành phần 3 thuộc Dự án cao tốc
Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã: Ea Ô, Vụ Bồn, Tân Tiến, Ea Knuéc, Không Pắc, Ea Hning, Ea Ktur;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh.

Thực hiện Công văn số 10031/VPCP-CN ngày 16/10/2025 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cao tốc thuộc Đoàn Kiểm tra số 03 theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Trưởng Đoàn công tác số 3; tiếp theo Công văn số 4854/UBND-CNXD ngày 29/9/2025 của UBND tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương, tập trung chỉ đạo quyết liệt các nội dung sau:

1. Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB): Yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã: Ea Ô, Vụ Bồn, Tân Tiến, Ea Knuéc, Không Pắc, Ea Hning, Ea Ktur tập trung tối đa mọi nguồn lực, bằng mọi giải pháp, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm các tồn tại về GPMB (đặc biệt là phần diện tích 10ha bổ sung) và hoàn thành công tác di dời đường điện cao thế. Các đơn vị phải bảo đảm hoàn thành toàn bộ công tác GPMB và di dời hạ tầng kỹ thuật, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công đảm bảo thời gian yêu cầu; tuyệt đối không để ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án.

2. Về công tác tổ chức thi công: Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh (Chủ đầu tư) nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công các lớp bê tông nhựa, hệ thống an toàn giao thông, phần đầu sớm hoàn thành Dự án đảm bảo tiến độ đề ra.

Thủ trưởng các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan, không hoàn thành nhiệm vụ theo mốc thời gian đề ra.

(Gửi kèm theo: Công văn số 10031/VPCP-CN ngày 16/10/2025 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 4854/UBND-CNXD ngày 29/9/2025 của UBND tỉnh).

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Ban Chỉ đạo 212;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Khu vực XIV;
- Các đồng chí thành viên Tổ công tác;
- Truyền tải Điện Đắc Lắc;
- Công ty Điện lực Đắc Lắc
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các P, TT thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, CNXD (Hg-10b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trương Công Thái