

Số: /UBND-CNXD

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2025

V/v đơn đốc, đẩy nhanh tiến độ và
tháo gỡ vướng mắc tại các dự án
trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Bệnh viện Đa khoa Buôn Hồ;
- UBND các xã, phường: Buôn Hồ, Cuôr Đăng, Vụ Bồn, Tân Tiến, Ea Knuéc, Krông Pắc, Ea Hning, Ea Ktur;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh (Ban A);
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh (Ban B).

Sau khi lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì Đoàn công tác kiểm tra thực địa các dự án: (1) Dự án Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk; (2) Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột; (3) Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 và nghe 02 Ban Quản lý dự án cùng các địa phương, đơn vị liên quan báo cáo tại hiện trường. UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng của các Sở, ngành, địa phương, Chủ đầu tư và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thi công thời gian qua. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ chung và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với Dự án Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ

a) Về hạ tầng giao thông và đấu nối kỹ thuật:

- Yêu cầu Ban B chủ động làm việc với UBND phường Buôn Hồ, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan đề rà soát, bổ sung kế hoạch điều chỉnh quy hoạch cập nhật ranh dự án vào quy hoạch để có cơ sở triển khai thực hiện dự án Đường giao thông phía Tây Quốc lộ 14 (đoạn từ Quốc lộ 14 thuộc phường Đát Hiếu đến suối A Jun, phường Thống Nhất), thị xã Buôn Hồ - giai đoạn 1 và công tác đấu nối giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải của Dự án Bệnh viện. Báo cáo kết quả giải quyết vướng mắc và tiến độ cụ thể cho UBND tỉnh **trước ngày 30/11/2025**.

- Giao UBND phường Buôn Hồ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung, quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án Đường giao thông phía Tây Quốc lộ 14 (đoạn từ Quốc lộ 14 thuộc phường Đát Hiếu đến suối A Jun, phường Thống Nhất), thị xã Buôn Hồ - giai đoạn 1.

b) Về công tác đầu tư, trang bị thiết bị y tế: Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ban B, Bệnh viện Đa khoa Buôn Hồ và các đơn vị liên quan:

- Tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể thực trạng, chất lượng và khả năng tương thích của các thiết bị y tế cũ dự kiến tận dụng.

- Trên cơ sở quy mô 500 giường đã được duyệt và đầy chuyên công năng của cơ sở mới, xây dựng phương án, danh mục, cấu hình và dự toán chi phí đầu tư bổ sung trang thiết bị y tế mới, đảm bảo tiên tiến, đồng bộ và phù hợp, tránh lãng phí.

- Đề xuất phương án đầu tư (hình thức, nguồn vốn), báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trong tháng 12/2025 để không ảnh hưởng đến kế hoạch vận hành tổng thể bệnh viện.

c) Về công tác quản lý dự án và giải ngân: Yêu cầu Ban B tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, đặc biệt là giai đoạn hoàn thiện, đảm bảo chất lượng công trình; tăng cường quản lý vốn, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư đã được cấp, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2025.

2. Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột và Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1

Hiện nay các dự án đã tiếp nhận mặt bằng 100%, yêu cầu Ban A quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu, tư vấn giám sát tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực (tài chính, máy móc, nhân lực), tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp một cách khoa học để đẩy nhanh tiến độ, bù lại khối lượng đã bị chậm, đảm bảo các dự án hoàn thành đúng kế hoạch, chất lượng và hiệu quả.

3. Đối với các Sở, ngành và địa phương liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các Chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm các tồn tại để đảm bảo tiến độ chung của các dự án. Các vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo 212;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Công Thương;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Kho bạc Nhà nước Khu vực XIV;
- Các đồng chí thành viên Tổ công tác;
- Truyền tải Điện Đắc Lắc;
- Công ty Điện lực Đắc Lắc
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các P, TT thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, CNXD (Hg-10b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trương Công Thái