

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXD

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2025

V/v tập trung tháo gỡ vướng mắc
giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh
tiến độ thi công, hoàn thành hồ sơ
pháp lý phục vụ khởi công, khánh
thành, thông xe kỹ thuật các dự án
ngày 19/12/2025

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nội vụ, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Đắk Lắk;
- VNPT Đắk Lắk;
- Viettel Đắk Lắk;
- UBND các xã, phường¹;
- Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình;
- Công ty Điện lực Đắk Lắk;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh.

UBND tỉnh nhận được các Văn bản, gồm:

- Thông báo số 682/TB-VPCP ngày 11/12/2025 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp lần thứ 22 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải;
- Báo cáo số 380/BC-BXD ngày 08/12/2025 của Bộ Xây dựng về tình hình triển khai các công trình trọng điểm ngành Giao thông vận tải;
- Báo cáo số 304/BC-BQLDAGTNN ngày 08/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh.

Để đảm bảo mục tiêu thông xe kỹ thuật và khánh thành dự án vào dịp 19/12/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh (Ban A)

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc phần diện tích giải phóng mặt bằng mở rộng, phát sinh; 33 thửa đất tại xã Ea Knuéc (khu vực nút giao Tỉnh lộ 10). Khẩn trương tổ chức đối thoại, vận động người dân chấp hành phương án bồi thường đã phê duyệt; trường hợp cần thiết, củng cố hồ sơ để thực hiện biện pháp bảo vệ thi công theo quy định, đảm bảo bàn giao mặt bằng ngay trong tháng 12/2025 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng.

- Phối hợp với ngành điện lực và các đơn vị liên quan hoàn thành việc di dời trụ điện 500kV và các công trình hạ tầng kỹ thuật còn lại.

¹ Các địa phương có các dự án đi qua, gồm: Ô Loan, Cuôr Đăng, Ea Ning, Ea Ktur, Ea Kao, Hòa Phú, Ea Ô, Vụ Bồn, Tân Tiến, Ea Knuéc, Krông Pắc, Ea Kao;

- Chỉ đạo các nhà thầu tranh thủ điều kiện thời tiết, tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để bù đắp tiến độ chậm, đảm bảo hoàn thành các hạng mục, đủ điều kiện thông xe kỹ thuật và khánh thành vào ngày 19/12/2025. Tuyệt đối không vì tiến độ mà bỏ qua yêu cầu về chất lượng và an toàn lao động; đảm bảo công trình "xanh", "sạch", "đẹp".

- Khẩn trương hoàn thành các hạng mục an toàn giao thông trên các đoạn tuyến đã thảm bê tông nhựa để đủ điều kiện khai thác theo quy định.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình Dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát, trình Bộ Xây dựng kiểm tra, chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng trước ngày 14/12/2025.

- Chỉ đạo nhà thầu thực hiện vệ sinh công nghiệp, thu dọn hiện trường, đảm bảo mỹ quan để sẵn sàng cho Lễ khánh thành, thông xe kỹ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào ngày 19/12/2025.

2. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của đơn vị để triển khai, phối hợp trong công tác chuẩn bị, xây dựng, thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật các dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: Số 09391/UBND-CN XD ngày 09/12/2025; số 09042/UBND-CN XD ngày 03/12/2025; số 09008/UBND-CN XD ngày 03/12/2025; số 08533/UBND-CN XD ngày 25/11/2025.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời.

(Kèm theo các Văn bản: Thông báo số 682/TB-VPCP ngày 11/12/2025 của Văn phòng Chính phủ; Báo cáo số 380/BC-BXD ngày 08/12/2025 của Bộ Xây dựng; Báo cáo số 304/BC-BQLDAGTNN ngày 08/12/2025 của Ban Quản lý dự án).

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./.

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Đảng ủy UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo 212;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Các đồng chí thành viên Tổ công tác;
- Kho bạc Nhà nước Khu vực XIV;
- Ban Quản lý dự án Đường Sắt - Bộ Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ea Kar;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các P, TT thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, CNXD (Hg. 04b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trương Công Thái