

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXD

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2026

V/v triển khai Công điện số  
02/CD-TTg ngày 02/01/2026  
của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính;
- Công an tỉnh;
- UBND các xã: Ea Ô, Vụ Bồn, Tân Tiến, Ea Knuéc, Krông Pắc, Ea Ning, Ea Ktur, Krông Á, Cư Pui, Yang Mao;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ea Kar.

Thực hiện Công điện số 02/CD-TTg ngày 02/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; để đảm bảo các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh hoàn thành đúng tiến độ, đặc biệt là các công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tiếp theo Công văn: Số 010424/UBND-CNXD ngày 26/12/2025; số 010712/UBND-CNXD ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh (Chủ đầu tư)

- Quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: "thần tốc, táo bạo hơn nữa", "thi công 3 ca, 4 kíp", "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày tết", yêu cầu các nhà thầu, đơn vị liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, tập trung tối đa nguồn lực, máy móc, nhân sự để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng đảm bảo đưa công trình vào khai thác, sử dụng trước ngày 19/01/2026 (ngày dự kiến bắt đầu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng) đảm bảo theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

- Khẩn trương rà soát, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ đối với công tác giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất phát sinh, mở rộng, tăng thêm thuộc địa bàn tỉnh, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.

- Khẩn trương rà soát, nghiên cứu áp dụng thí điểm thương hợp đồng đối với các gói thầu đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 15/2023/NĐ-CP,

đảm bảo công khai, minh bạch để kích lệ nhà thầu. Quá trình xem xét thường hợp đồng, yêu cầu thực hiện đúng quy, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lợi dụng cơ chế để trục lợi.

2. Yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương phối hợp xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của đơn vị; trường hợp, khó khăn, vướng mắc, thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện văn bản này; đồng thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời xem xét, chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan.

*(Gửi kèm Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 02/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ).*

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Ban Chỉ đạo 212;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Các đồng chí thành viên Tổ công tác 772;
- Ban Quản lý dự án Đường sắt - Bộ Xây dựng;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các P, TT thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, CNXD (Hg-5).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trương Công Thái**