

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 15620 /UBND-CNXD
V/v khẩn trương lập kịch bản
giải ngân tháng 10/2026, tiến
độ thi công bù khối lượng
chậm và phương án dự phòng
thời tiết xấu đối với 03 Ban
QLDA khu vực

Đắk Lắk, ngày 02 tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực:
Buôn Ma Thuột, Ea Kar, Buôn Hồ

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh tại Công văn số 14199/UBND-ĐTKT ngày 11/9/2026 về việc đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; bước vào tháng 10/2026, thời điểm nước rút của Quý IV, đồng thời là cao điểm mùa mưa bão tại khu vực Tây Nguyên gây ảnh hưởng trực tiếp đến thi công hiện trường; để bảo đảm hoàn thành 100% mục tiêu giải ngân kế hoạch vốn năm 2026, UBND tỉnh (Tổ công tác số 4) yêu cầu Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực: Buôn Ma Thuột, Ea Kar, Buôn Hồ khẩn trương triển khai thực hiện ngay các nội dung sau:

1. Rà soát, đăng ký Kế hoạch giải ngân tháng 10/2026 và Danh mục dự án chi tiết:

- Khẩn trương rà soát toàn bộ các dự án, công trình được giao quản lý; lập Kế hoạch giải ngân tháng 10/2026 gửi về UBND tỉnh và Sở Tài chính **trước 11h00 ngày 04/10/2026 để tổng hợp, theo dõi.**

- Lập Danh mục chi tiết các Dự án đăng ký giải ngân trong tháng 10/2026, phân loại rõ: nhóm dự án hoàn thành nghiệm thu thanh toán, nhóm dự án chuyển tiếp đang thi công xây lắp, nhóm dự án bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) và nhóm thu hồi tạm ứng quá hạn.

2. Lập biểu đồ tiến độ thi công chi tiết từng công trình, bù đắp khối lượng lũy kế bị chậm:

- Chỉ đạo các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát lập lại Biểu đồ tiến độ thi công chi tiết theo ngày/tuần cho từng công trình, hạng mục cụ thể; bảo đảm đạt chỉ tiêu giải ngân kế hoạch vốn năm 2026.

- Bắt buộc tính toán bổ sung phần khối lượng bị chậm trễ lũy kế các tháng trước vào tiến độ thi công tháng 10/2026: Yêu cầu các nhà thầu phải có cam kết bằng văn bản về việc tăng cường tối đa máy móc, thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” nhằm bù đắp ngay phần sản lượng đã bị hụt so với kịch bản ban đầu. Kiên quyết xử lý, điều chuyển khối lượng hoặc đề xuất chấm dứt hợp đồng theo quy định đối với các nhà thầu chây ì, không có khả năng bù tiến độ.

3. Xây dựng phương án thi công dự phòng thích ứng với thời tiết xấu (mùa mưa bão Quý IV): Chủ động xây dựng Phương án kỹ thuật và tiến độ dự phòng cho thời tiết bất lợi (mưa lớn kéo dài); tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thụ động dừng thi công toàn bộ khi có mưa.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Giám đốc 03 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Chỉ đạo 152;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TC, NNMT;
- Tổ công tác số 04 ;
- Tổ công tác 1829;
- Ban QLDAĐT XD CT GT&NNPTNT tỉnh;
- Ban QLDAĐT XD CT ĐDCN tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- Kho bạc Nhà nước Khu vực XIV;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các P, TT thuộc Văn phòng;
- Lưu VT, CNXD (Hg.03).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Y Nhuận Byă