

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

Số: 16502 /UBND-ĐTKT
V/v giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến
độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng
cơ bản tháng 10 và những tháng
còn lại năm 2026

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 10 năm 2026

Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành.
- UBND các xã, phường;
- Các Chủ đầu tư.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 752/BC-STC ngày 08/10/2026 về rà soát và xây dựng giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tháng 10 và những tháng còn lại năm 2026; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm sau:

1. Về đăng ký và thực hiện giải ngân

Các chủ đầu tư rà soát và xác nhận mức đăng ký của đơn vị mình trên cơ sở tiến độ thực hiện, khối lượng đã hoàn thành và khối lượng dự kiến đủ điều kiện nghiệm thu, thanh toán trong tháng 10, bảo đảm sát khả năng giải ngân thực tế; các đơn vị chịu trách nhiệm về căn cứ, tính chính xác và khả năng thực hiện số giải ngân đã đăng ký.

Sở Tài chính chủ trì, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính đảm bảo thời gian theo quy định.

Đối với đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, yêu cầu xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng tuần; trong đó, xác định cụ thể khối lượng đã đủ hồ sơ thanh toán, khối lượng còn thiếu thủ tục, thời hạn hoàn thiện và cá nhân chịu trách nhiệm

2. Về điều chỉnh kế hoạch vốn và tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý số vốn không có khả năng giải ngân.

Các đơn vị rà soát nhu cầu điều chỉnh kế hoạch, khẩn trương hoàn thiện văn bản điều chỉnh theo nguyên tắc điều chỉnh giảm vốn từ các dự án không còn nhu cầu, đã dừng chủ trương đầu tư, vướng mắc kéo dài hoặc giải ngân thấp; chuyển sang dự án có khối lượng, đủ thủ tục và khả năng giải ngân trước ngày 31/01/2027; ưu tiên đề xuất điều chỉnh đối với nguồn NSDP, đối với nguồn

NSTW thực hiện đúng quy định, không đề xuất điều chuyển không phù hợp với cơ cấu vốn của dự án.

Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh theo quy định. Riêng số vốn kế hoạch vốn 2025 kéo dài không có khả năng giải ngân, các đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin đối chiếu để Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

3. Về tháo gỡ điểm nghẽn ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân.

Tiếp tục đẩy mạnh giải phóng mặt bằng; xác định cụ thể từng vị trí, từng đoạn tuyến, cơ quan xử lý và thời hạn hoàn thành.

Tiếp tục theo dõi việc xử lý đề xuất điều chỉnh vốn ngân sách trung ương năm 2026 đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ tại Tờ trình số 791/TTr-BTC ngày 30/9/2026 để điều chỉnh tiến độ thực hiện từng dự án cho phù hợp; các dự án còn vướng giải phóng mặt bằng, xác định rõ đầu việc, thời hạn và người chịu trách nhiệm theo từng tuần; nội dung vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh ngay để chỉ đạo. Các chủ đầu tư đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng, không dồn vào cuối tháng, cuối năm; thay thế kịp thời nhà tư vấn, nhà thầu và cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm.

4. Đối với số vốn chưa giao chi tiết: Các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư nhằm đảm bảo điều kiện giao chi tiết kế hoạch vốn và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, phấn đấu giải ngân cao nhất kế hoạch vốn sau khi được cấp có thẩm quyền giao chi tiết.

5. Tập trung đẩy nhanh thu tiền sử dụng đất, gắn với tiến độ hoàn thiện hạ tầng, giải phóng mặt bằng và đấu giá nhằm bảo đảm nguồn thu để phục vụ giải ngân. Các Ban Quản lý dự án được giao nhiệm vụ thu theo Quyết định số 1546/QĐ-UBND, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các xã, phường rà soát từng khu đất, xác định hiện trạng, điều kiện pháp lý, thủ tục còn phải hoàn thành, thời điểm đấu giá và dự kiến số thu; đối với khu đất đã trúng đấu giá, đơn đốc các tổ chức cá nhân trúng đấu giá nộp đủ, đúng hạn. Sở Tài chính cập nhật kịch bản thu đến từng khu đất, đối chiếu với nhu cầu giải ngân để chủ động điều hành, bảo đảm khả năng thanh toán và hạn chế tối đa việc thông báo vốn vượt khả năng nguồn thực tế.

6. Tiếp tục duy trì, siết chặt kỷ luật, trách nhiệm người đứng đầu. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 04/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh. Giám đốc các Ban Quản lý dự án, Thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư chịu trách

nhệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân của đơn vị. Sở Tài chính tổng hợp danh sách gửi Sở Nội vụ để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trách nhiệm người đứng đầu theo thẩm quyền. Đơn vị chậm hoàn thiện hồ sơ phân bổ vốn hoặc không đúng tiến độ đã cam kết phải báo cáo giải trình; Sở Tài chính tổng hợp các trường hợp quá hạn báo cáo UBND tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các Phòng thuộc VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTKT (td 02b)



CHỦ TỊCH

Đỗ Hữu Huy