

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN XD

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2026

V/v tập trung tháo gỡ vướng mắc
giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh
tiến độ thi công, đảm bảo mục tiêu
thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào
ngày 19/5/2026

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Công Thương,
Nông nghiệp và Môi trường;
- Đảng ủy các xã: Krông Á, Vụ Bồn, Tân Tiến, Ea Knuéc;
- UBND các xã: Krông Á, Cư Pui, Yang Mao, Ea Ô, Vụ
Bồn, Tân Tiến, Ea Knuéc, Krông Pắc, Ea Ning, Ea Ktur;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông
và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh.

UBND tỉnh nhận được các Văn bản, gồm:

- Thông báo số 129/TB-VPCP ngày 17/3/2026 của Văn phòng Chính phủ về
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp lần thứ 24 Ban
Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao
thông vận tải;
- Báo cáo số 47/BC-BXD ngày 04/3/2026 của Bộ Xây dựng về tình hình triển
khai các công trình trọng điểm ngành Giao thông vận tải;
- Báo cáo số 652/BC-BQLDADS ngày 05/3/2026 của Ban Quản lý dự án
Đường sắt báo cáo tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc
Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.
- Công văn số 1416/SXD-PTHT ngày 02/3/2026 của Sở Xây dựng báo cáo tình
hình thực hiện Dự án thành phần 2, 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc
Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Để đảm bảo mục tiêu thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào ngày 19/5/2026 theo
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Yêu cầu UBND các xã: Krông Á, Cư Pui, Yang Mao, Ea Ô, Vụ Bồn,
Tân Tiến, Ea Knuéc, Krông Pắc, Ea Ning, Ea Ktur căn cứ các ý kiến chỉ đạo của
UBND tỉnh trong thời gian qua (Tại các Văn bản: Số 257/UBND-CN XD ngày
07/01/2026; số 20/TB-VPUBND ngày 05/02/2026; số 1815/UBND-CN XD ngày
04/02/2026; số 1894/UBND-CN XD ngày 05/02/2026...) nghiêm túc triển khai hoàn
thành bàn giao 100% diện tích mặt bằng còn lại (bao gồm cả các vị trí bổ sung, nút
giao, cải mương...) cho các đơn vị thi công đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ tại Thông báo số 129/TB-VPCP nêu trên.

2. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông
nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh khẩn trương triển khai các nội dung sau:

- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ea Kar phối hợp với UBND các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng đối với các diện tích phát sinh, mở rộng còn lại đảm bảo tiến độ hoàn thành của Dự án.

- Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của UBND tỉnh trong thời gian qua, khẩn trương có kế hoạch điều chỉnh, củng cố công tác tổ chức quản lý, điều hành trên công trường, có biện pháp thi công đảm bảo tính thống nhất, xuyên suốt, phù hợp, hiệu quả, kịp thời đôn đốc chỉ đạo các nhà thầu thi công (nhà thầu chính, nhà thầu phụ), tư vấn giám sát có biện pháp tăng cường nhân lực, vật lực và thiết bị thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công để bù đắp phần tiến độ bị chậm...

- Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, đặc biệt là chi phí giải phóng mặt bằng để giải ngân kịp thời.

3. Đề nghị Đảng ủy các xã: Krông Á, Vụ Bồn, Tân Tiến, Ea Knuéc sâu sát nắm bắt khó khăn, thường xuyên kiểm tra hiện trường để kịp thời chỉ đạo UBND xã tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, tái định cư, đảm bảo bàn giao đất cho đơn vị thi công đúng tiến độ.

4. Các Sở, ngành, Chủ đầu tư, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, thực hiện các nội dung kiến nghị tại Phụ lục kèm theo Công văn số 1416/SXD-PTHT của Sở Xây dựng theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

(Kèm theo các Văn bản: Thông báo số 129/TB-VPCP ngày 17/3/2026 của Văn phòng Chính phủ; Báo cáo số 47/BC-BXD ngày 04/3/2026 của Bộ Xây dựng; Báo cáo số 652/BC-BQLDADS ngày 05/3/2026 của Ban Quản lý dự án Đường sắt; Công văn số 1416/SXD-PTHT ngày 02/3/2026 của Sở Xây dựng).

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./.

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Đảng ủy UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo 212;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Các đồng chí thành viên Tổ công tác;
- Kho bạc Nhà nước Khu vực XIV;
- Ban Quản lý dự án Đường Sắt - Bộ Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ea Kar;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các P, TT thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, CNXD (Hg. 04b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trương Công Thái