

Số: /UBND-CNXD

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2026

V/v tăng cường quản lý giá nhiên
liệu, vật liệu xây dựng và đẩy
nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Công Thương,
Nông nghiệp và Môi trường;
- Công an tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao
thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh.

Thực hiện Công điện số 25/CĐ-TTg ngày 21/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; tiếp theo Công văn số 3570/UBND-CNXD ngày 19/3/2026, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Về công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công

- Yêu cầu UBND các xã: Krông Á, Cư Pui, Yang Mao, Ea Ô, Vụ Bồn, Tân Tiến, Ea Knuéc, Krông Pắc, Ea Ning, Ea Ktur tập trung toàn lực để xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, đảm bảo bàn giao 100% mặt bằng còn lại cho các dự án thành phần 2, 3 thuộc cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột **trong tháng 3 năm 2026**.

- Đối với các trường hợp chây ỳ, đề nghị UBND các xã (đặc biệt là Krông Á, Vụ Bồn, Tân Tiến, Ea Knuéc) phối hợp với Công an địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế thu hồi đất đúng quy định, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

- Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh chỉ đạo các nhà thầu thi công duy trì tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", làm xuyên ngày nghỉ để bù đắp tiến độ bị chậm, đảm bảo hoàn thành dự án đúng kế hoạch đề ra.

2. Đề nghị Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tình hình thực tế tại địa phương thực hiện nghiêm các giải pháp quản lý giá và vật liệu đảm bảo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại mục 2 Công điện 25 nêu trên.

(Kèm theo các Văn bản: Công điện số 25/CĐ-TTg ngày 21/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 3570/UBND-CNXD ngày 19/3/2026 của UBND tỉnh).

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./.

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Khu vực XIV;
- Ban Quản lý dự án Đường Sắt - Bộ Xây dựng;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các P, TT thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, CNXD (Hg. 04b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trương Công Thái