

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXD
V/v chuẩn bị nội dung kiểm tra thực địa và làm việc trực tiếp nhằm tháo gỡ các 'điểm nghẽn' về mặt bằng cũng như các khó khăn, vướng mắc liên quan tại các dự án trọng điểm

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2026

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh (Ban A);
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh (Ban B);
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phía Đông (Ban C).

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Huy về việc đẩy mạnh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 (Thông báo số 93/TB-VPUBND ngày 13/5/2026 của Văn phòng UBND tỉnh); để chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra thực địa và làm việc trực tiếp nhằm tháo gỡ các 'điểm nghẽn' về mặt bằng cũng như các khó khăn, vướng mắc liên quan tại các dự án trọng điểm, UBND tỉnh có ý kiến như sau

1. Yêu cầu các Ban Quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh (Chủ đầu tư):

- Khẩn trương rà soát toàn bộ danh mục dự án đang triển khai (bao gồm các dự án do các Ban làm Chủ đầu tư và các dự án do các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc làm Chủ đầu tư), tập trung nhận diện chính xác các "điểm nghẽn" về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, thủ tục điều chỉnh dự án... (Phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan); xác định cụ thể trách nhiệm cụ thể của tổ chức, cá nhân liên quan dẫn đến tình trạng chậm trễ trong công tác triển khai và giải ngân.

- Xây dựng lộ trình thực hiện chi tiết cho từng tháng của từng dự án. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị cụ thể các vấn đề cần cấp có thẩm quyền tháo gỡ (nếu vượt thẩm quyền của Chủ đầu tư).

- Thủ trưởng (Giám đốc) các Ban Quản lý dự án (kể cả các Ban QLDA trực thuộc) ký cam kết về tiến độ thi công và tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn được giao.

- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung và thời hạn báo cáo theo đúng các yêu cầu nêu trên và Phụ lục ban hành kèm theo Công văn này.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan báo cáo đảm bảo thời gian quy định; tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh bố trí lịch công tác kiểm tra thực địa và họp đề nghị, giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Ban Chỉ đạo 152;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, NNMT, TC;
- Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ, Ea Kar, Tuy Hòa, Tuy An;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các P, TT thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, CNXD (Hg-5).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trương Công Thái