

Số: /TB-VPUBND

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2026

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, việc giao nguồn vốn đầu tư công năm 2026 chưa phân bổ**

Ngày 11/5/2026, tại Trụ sở HĐND và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, việc giao nguồn vốn ngân sách năm 2026 chưa phân bổ. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Văn Tân – Giám đốc Sở Tài chính, Cao Đình Huy – Giám đốc Sở Xây dựng, Trần Tiến Đông – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh, Nguyễn Quốc Đồng – Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Đặng Khoa Dăm – Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh, Đoàn Ngọc Thượng – Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trần Đình Toàn – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ea Kar, Trà Kim Hội – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài chính và ý kiến của các đại biểu tham dự; đồng chí Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

#### 1. Đối với việc phân bổ kế hoạch đầu tư công

Sở Tài chính nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về phân bổ nguồn vốn chưa giao chi tiết tại Thông báo số 136/TB-UBND ngày 13/4/2026 của UBND tỉnh: Giao Sở Tài chính tập trung đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư để đảm bảo điều kiện giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 trước ngày 15/5/2026. Sau thời gian trên, nếu các chủ đầu tư không hoàn thành thủ tục để giao vốn, Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chuyển sang dự án có tiến độ giải ngân tốt để thực hiện, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Đối với nguồn vốn chưa phân bổ thuộc dự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk, đoạn kết nối phường Xuân Đài - xã Tuy An Đông: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh báo cáo, xin ý kiến đồng chí Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh để chủ động có phương án xử lý theo quy định.

#### 2. Đối với việc theo dõi, giám sát tiến độ giải ngân:

- Yêu cầu các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng ngày gửi Sở Tài chính về tình hình giải ngân vốn đầu tư công để tổng

hợp, báo cáo UBND tỉnh; lưu ý, Sở Tài chính phải theo dõi chặt chẽ tiến độ giải ngân hàng ngày của các Ban quản lý, chủ đầu tư. Các chủ đầu tư trong 3 ngày liên tục không có phát sinh số giải ngân, thì các chủ đầu tư phải có văn bản báo cáo Sở Tài chính cụ thể khó khăn vướng mắc, nêu rõ lý do chậm giải ngân, giải pháp trong thời gian tới.

- Giao Sở Tài chính hàng tuần có báo cáo tổng hợp về kết quả, phân tích đề đưa ra dự báo tiến độ giải ngân trước 17h30 ngày thứ 6 gửi UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; trong đó phải đánh giá rõ xu hướng tiến độ giải ngân theo các mức độ (bình thường; chững lại hoặc nguy cơ giảm tiến độ; không có tiến triển). Đồng thời, phân tích số liệu tỷ lệ giải ngân các tháng, dự báo xu hướng trong tháng 5, tháng 6 và khả năng tiệm cận mức bình quân chung cả nước. Trên cơ sở đó, khẩn trương tham mưu giải pháp điều hành, phân bổ vốn hợp lý, ưu tiên các dự án có khả năng giải ngân nhanh, không vướng mặt bằng, nhằm bảo đảm nâng cao tỷ lệ giải ngân, tiệm cận mức trung bình cả nước, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất **trong ngày 22/5/2026**.

- Yêu cầu các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công; có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh cam kết về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026<sup>1</sup> như đã báo cáo tại cuộc họp, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất **trong ngày 15/5/2026**

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, có văn bản báo cáo UBND tỉnh đề nghị trình kỳ họp HĐND gần nhất đối với các nội dung liên quan đến đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Hoàn thành chậm nhất **trong ngày 15/5/2026**.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành;
- UBND các xã, phường;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTKT (td 03b)

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Đoàn Ngọc Thượng**

<sup>1</sup> Các đơn vị sở, ngành đã có văn bản: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý các dự án ĐTXD phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột Ban QLDA ĐTXD Tuy Hòa, Ban QLDA ĐTXD Ea Kar, Ban QLDA ĐTXD Buôn Hồ, Ban QLDA ĐTXD Tuy An, Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên, Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.