

Phụ lục IV.13

DỰ ÁN NÂNG CẤP HỒ 201, XÃ CƯ ÊBUR, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUẬT

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

I. Nội dung đã được phê duyệt tại khoản 11, 12, 14 Điều 1 Quyết định số 2874/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh:

11. Tổng mức đầu tư: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng), trong đó:

- Chi phí xây dựng: 7.618.844.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 215.267.000 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư XD: 723.706.000 đồng;
- Chi phí khác: 458.307.000 đồng;
- Chi phí BTGPMB: 533.070.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 450.806.000 đồng.

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

- Giai đoạn 2019-2020: 3.000.000.000 đồng.
- Giai đoạn sau năm 2020: 7.000.000.000 đồng.

14. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2020-2022.

II. Nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung:

11. Tổng mức đầu tư: 18.606.519.000 đồng (Mười tám tỷ, sáu trăm lẻ sáu triệu, năm trăm mười chín nghìn đồng), trong đó:

- Chi phí xây dựng: 10.383.472.000 đồng;
- Chi phí bồi thường GPMB: 6.791.427.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 318.783.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐT XDCT: 880.305.000 đồng;
- Chi phí khác: 232.532.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 0 đồng.

(Tăng thêm 8.606.519.000 đồng so với tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 2874/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh).

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và ngân sách thành phố, trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 10.000.000.000 (đã được cân đối tại Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương);

- Ngân sách thành phố: 8.606.519.000 đồng (số vốn này đã được Thường trực HĐND thành phố Buôn Ma Thuột xác định trong giai đoạn 2021-2025 tại Công văn số 243/HĐND-VP ngày 23/02/2022).

14. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2020-2023./.