ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 18410/UBND-CNXD	*Đắk Lắk, ngày 12 tháng 11 năm 2026*
V/v đôn đốc triển khai các nhiệm vụ, dự án cấp thiết theo Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 24/7/2026 của UBND tỉnh	

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các xã, phường (Chủ đầu tư các dự án).

Xét Báo cáo số 9734/SXD-QLXD ngày 23/10/2026 của Sở Xây dựng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, dự án cấp thiết trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 24/7/2026 của UBND tỉnh; nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, khẩn trương hoàn thành giải ngân nguồn vốn bổ sung được phân bổ và sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Chủ đầu tư dự án (các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường):

- Tập trung tối đa nhân lực, khẩn trương hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư (lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án) đối với các dự án chưa hoàn thành thủ tục phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công ngay theo quy định pháp luật.

- Đối với các công trình, gói thầu đang thi công: Chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng cường nhân lực, máy móc, vật tư, tổ chức thi công bù tiến độ bị chậm do ảnh hưởng mưa bão trong thời gian qua; chủ động tháo gỡ khó khăn về biến động giá vật liệu xây dựng (đá, cát, nhựa đường...) và nhiên liệu theo hướng dẫn chuyên ngành, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và tiến độ công trình.

- Thực hiện nghiệm thu khối lượng hoàn thành đến đâu, hoàn thiện ngay hồ sơ thanh toán, giải ngân vốn đến đó; quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn đã được giao tại Quyết định số 2347/QĐ-UBND trong năm 2026, tuyệt đối không để kết dư, chuyển nguồn hoặc bị hủy dự toán.

- Về chế độ thông tin, báo cáo: Định kỳ trước ngày 23 hằng tháng, các Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, lập báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án (theo đúng Biểu mẫu gửi kèm Công văn số 9734/SXD-QLXD của Sở Xây dựng), gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Nội dung báo cáo phải nêu rõ tiến độ thực hiện, khối lượng hoàn thành, lũy kế giải ngân, các khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất, kiến nghị cụ thể.

2. Riêng đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh:

- Đối với dự án Cải tạo, sửa chữa hư hỏng mặt đường và thảm tăng cường đường vành đai phía Tây Buôn Ma Thuột (tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng): Khẩn trương

chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, UBND phường liên quan và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật, **hoàn thành trước ngày 15/11/2026** để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để tiếp tục chậm trễ tiến độ hoàn thiện thủ tục và không bảo đảm tiến độ giải ngân số vốn 50 tỷ đồng đã được phân bổ trong năm 2026.

3. Giao Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hiện trường các Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các dự án theo Quyết định số 2347/QĐ-UBND; hướng dẫn nghiệp vụ về thẩm định, nghiệm thu, quản lý chất lượng công trình, định mức và công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định.

- Chủ động nắm bắt, kịp thời hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền (đặc biệt đối với các địa phương cấp xã, các dự án còn vướng thủ tục, chậm tiến độ).

- Định kỳ hằng tháng (trước ngày 25 hằng tháng), tổng hợp tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân của từng Chủ đầu tư, dự án; báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, kéo dài.

4. Giao Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước khu vực XIV:

- Phối hợp với Sở Xây dựng theo dõi sát sao tình hình giải ngân kế hoạch vốn của từng dự án, chủ đầu tư.

- Kịp thời hướng dẫn các Chủ đầu tư thủ tục thanh toán, tạm ứng, thu hồi tạm ứng và giải ngân nguồn vốn theo quy định; bảo đảm thủ tục thông suốt, giải quyết hồ sơ giải ngân nhanh chóng, không để tồn đọng hồ sơ thanh toán đủ điều kiện tại cơ quan thanh toán.

Nhận được công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Giám đốc các Ban Quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo 152;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Tổ công tác số: 01-05;
- Tổ công tác: 1828, 1829;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các P, TT thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, CNXD (Hg-02).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trương Công Thái