| ỦY BAN NHÂN DÂN<br>TỈNH ĐẮK LẮK | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 3781 /QĐ-UBND | *Đắk Lắk, ngày 23 tháng 11 năm 2026* |

# QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

(Cấp lần đầu: ngày 07 tháng 11 năm 2016)
(Điều chỉnh lần thứ 3: ngày tháng năm 2026)

## ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;*

*Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ khoản 14 Điều 52 Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm giao dịch thủy sản Đắc Lộc; các Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 và số 631/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án;*

*Căn cứ Quyết định số 2723/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh nội dung Quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất dự án Trung tâm giao dịch thủy sản Đắc Lộc;*

*Căn cứ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; Báo cáo số 104/2026/BC-ĐL ngày 22/9/2026 của Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc, hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và các tài liệu có liên quan;*

*Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại các Văn bản: Số 383/BC-STC ngày 18/6/2026; số 9825/STC-HTQLĐT ngày 11/9/2026 và số 822/BC-STC ngày 23/10/2026; trên cơ sở Nghị quyết số 998/NQ-UBND ngày 20/11/2026 của UBND tỉnh về việc thông qua nội dung do Sở Tài chính tham mưu, đề xuất về việc đề nghị chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm giao dịch thủy sản Đắc Lộc của Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm giao dịch thủy sản Đắc Lộc của Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc đã được UBND tỉnh Phú Yên chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại các Quyết định số 2367/QĐ-

UBND ngày 04/12/2017, số 631/QĐ-UBND ngày 25/5/2023, với nội dung điều chỉnh như sau:

**Nội dung tiến độ thực hiện dự án** đã quy định tại Điều 1 Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh Phú Yên (nay là UBND tỉnh Đắk Lắk) được điều chỉnh như sau:

*"Tiến độ thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng hoàn thành toàn bộ công trình, đưa vào hoạt động, khai thác và sử dụng trong thời hạn 09 tháng kể từ ngày được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư."*

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư:

**1. Trách nhiệm của Nhà đầu tư *(Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc):***

- Chủ động liên hệ các cơ quan có liên quan để được hướng dẫn và thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các thủ tục khác có liên quan theo quy định.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu và nội dung đề nghị điều chỉnh; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục có liên quan, huy động đầy đủ nguồn lực và tổ chức triển khai dự án đảm bảo chất lượng, hoàn thành toàn bộ dự án theo tiến độ cam kết và được chấp thuận điều chỉnh; đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Quyết định số 2723/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 và quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp không thực hiện đúng tiến độ và nội dung cam kết sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

**2. Trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương liên quan:**

a) Sở Tài chính: Chủ trì theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án theo nội dung được chấp thuận, cam kết của Nhà đầu tư; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác định tình hình thực hiện và nguyên nhân chậm tiến độ (nếu có). Trường hợp hết thời hạn mà dự án chưa hoàn thành, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về đầu tư.

b) Sở Xây dựng: Theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đầu tư xây dựng; công tác quản lý chất lượng, an toàn công trình và nghiệm thu theo quy định.

c) Sở Nông nghiệp và Môi trường: Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai; kịp thời kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định pháp luật về đất đai khi phát sinh vi phạm hoặc hết thời hạn gia hạn mà dự án chưa hoàn thành, đưa vào hoạt động, sử dụng theo quy định.

d) UBND phường Sông Cầu: Theo dõi tình hình triển khai dự án trên địa bàn; phối hợp với các sở, ngành trong việc kiểm tra thực tế, nắm bắt khó khăn, vướng mắc và vi phạm (nếu có); kịp thời thông tin, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

đ) Các cơ quan, đơn vị có liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, phối hợp hướng dẫn, giải quyết kịp thời các nội dung liên quan đến quá trình triển khai dự án; kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ và đúng quy định.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

**1.** Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 và các Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2367/QĐ-UBND ngày 04/12/2017, số 631/QĐ-UBND ngày 25/5/2023.

**2.** Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**3.** Quyết định này được gửi cho Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc, một bản lưu tại Sở Tài chính và một bản lưu tại UBND tỉnh Đắk Lắk./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- UBND phường Sông Cầu;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
- Trung tâm CN và Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTKT (TLC*).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**
**KT. CHỦ TỊCH**
**PHÓ CHỦ TỊCH**




**Nguyễn Thiên Văn**