

**TỔ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ,
ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ**

Số: 3546 /TCTTKĐA

V/v triển khai sổ sức khỏe điện tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2024

Kính gửi:

- Đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế
- Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp
- Đồng chí Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương



Ngày 02/10/2024, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị cùng với các bộ ngành, địa phương công bố triển khai sổ sức khỏe điện tử, lý lịch tư pháp trên VNeID thí điểm toàn quốc. Trong quá trình thảo luận, các bộ, ngành, địa phương đã đánh giá một số tồn tại như sau:

1. Thực trạng công tác triển khai lý lịch tư pháp, sổ sức khỏe điện tử trên VNeID:

(1) Về lý lịch tư pháp:

- Về pháp lý: Bộ Tư pháp và Bộ Công an đã ban hành quy trình số 570/QLHC-TTLLTP ngày 20/9/2024 về hướng dẫn cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID thí điểm toàn quốc.

- Về hạ tầng: Bộ Công an đã có Công văn số 3123/BCA-C06 ngày 12/9/2024 về việc đôn đốc triển khai, đảm bảo các điều kiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID, trên cơ sở đó, đến nay có 49/63 tỉnh đã thực hiện tích hợp xong trên môi trường thử nghiệm, trong đó có, 09 tỉnh đảm bảo an ninh an toàn thông tin hệ thống để sẵn sàng triển khai trên môi trường chính thức; 14/63 tỉnh đang thực hiện tích hợp thử nghiệm (có danh sách chi tiết kèm theo).

- Về dữ liệu: Hiện nay, có 1.2 triệu thông tin lý lịch tư pháp trên Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp chưa được làm sạch với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Đồng thời, ngày 03/10/2024, các đơn vị của Bộ Công an (Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Hồ sơ nghiệp vụ) đã có cuộc họp với Bộ Quốc phòng (Tòa án Quân sự Trung ương) và Bộ Tư pháp (Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Cục Công nghệ thông tin) thống nhất phương án làm sạch dữ liệu và kết nối liên thông dữ liệu án tích, xóa án tích của Bộ Quốc phòng với Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp của Bộ Tư pháp phục vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp.

(2) Đối với Sổ sức khỏe điện tử:

- Về hạ tầng: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng với Bộ Công an, Bộ Y tế triển khai kết nối, liên thông dữ liệu bảo hiểm từ các Cơ sở khám chữa bệnh lên VNeID, tuy nhiên về tính cập nhật tức thì, thời gian từ khi người dân khám chữa bệnh đến khi được tra cứu, đồng bộ trên VNeID còn chậm.

- Về dữ liệu: Các Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, khám chữa bệnh không ký hợp đồng với Bảo hiểm xã hội chưa được đồng bộ hình thành sổ sức khỏe đầy đủ cho người dân.

- Về pháp lý: Chưa có hướng dẫn của Bộ Y tế về việc sử dụng giấy chuyển tuyến, hẹn khám lại trên VNeID và hướng dẫn liên thông sổ sức khỏe điện tử giữa các Cơ sở khám chữa bệnh; Đồng thời cần hoàn thiện pháp lý các giấy tờ này trong văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo chặt chẽ.

2. Trên cơ sở đánh giá thực trạng và tồn tại của việc triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp, sổ sức khỏe điện tử trên VNeID và Kết luận đồng chí Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị ngày 02/10/2024, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ đề nghị Lãnh đạo các bộ, cơ quan, ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cụ thể như sau:

(1) Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố chỉ đạo hoàn thành việc tích hợp và hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo an ninh an toàn thông tin phục vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID trước ngày 15/10/2024; **thực hiện giao ban hàng tuần** để kiểm điểm tiến độ và báo cáo về Tổ công tác (qua Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) vào ngày thứ 6 hàng tuần.

(2) Bộ Tư pháp thực hiện làm sạch 1,2 triệu thông tin lý lịch tư pháp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước 10/10/2024; Chủ trì kết nối cơ sở dữ liệu án tích của Bộ Quốc phòng trước 31/12/2024; Đôn đốc, chỉ đạo Sở Tư pháp các tỉnh/ thành phố nuôi sống, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

(3) Bảo hiểm xã hội Việt Nam nâng cấp hệ thống đảm bảo ổn định, sẵn sàng và trả kết quả tra cứu, tích hợp sổ sức khỏe, giấy chuyển tuyến, hẹn khám lại trên VNeID theo thời gian thực đảm bảo công dân có thể khai thác và sử dụng. *Hoàn thành trong năm 2025*; Thực hiện liên thông dữ liệu giữa các Cơ sở khám chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

(4) Bộ Y tế ban hành hướng sử dụng giấy chuyển tuyến, hẹn khám lại trên VNeID, liên thông dữ liệu sổ sức khỏe điện tử giữa các cơ sở khám chữa bệnh trước ngày 30/10/2024; hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân liên thông, đồng bộ dữ liệu sổ sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại trước ngày 31/12/2024; thành lập Tổ giúp việc triển khai Sổ sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại trước ngày 10/10/2024.

(5) Đối với nội dung về hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh liên thông giữa các cơ sở khám chữa bệnh, thường trực Tổ Công tác chủ động xây dựng phương án triển khai đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, đề nghị Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tham gia ý kiến, thống nhất và ban hành hướng dẫn để các cơ sở khám chữa bệnh triển khai, thực hiện *trước ngày 10/10/2024*.

Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP trân trọng đề nghị lãnh đạo các bộ, cơ quan quan tâm, phối hợp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện./. *Tân*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Thủ tướng Chính phủ (*Để báo cáo*);
- Đ/c Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng TCTTKĐA 06/CP (*Để báo cáo*);
- Bộ Quốc phòng (*để phối hợp*);
- Các bộ, ngành thành viên TCT (*Để phối hợp*);
- Văn phòng Chính phủ (*Để phối hợp*);
- Lưu: VT, TCT(C06-TTDLDC). *Q*

**KT. TỔ TRƯỞNG
TỔ PHÓ THƯỜNG TRỰC**



**THỦ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
Trung tướng Nguyễn Văn Long**

Tình trạng triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID
(Kèm theo Công văn số 3546/TCTTKĐA ngày 07/10/2024)

Tổng			Số lượng đang devtest: 14 Số lượng đã devtest xong : 38 Số lượng đang triển khai dịch vụ chính thức: 7 Số lượng đã hoàn thành triển khai : 4			Số lượng đã có máy: 19 Số lượng chưa có máy: 1 Số lượng đã truy cập: 43
STT	Tỉnh	Lịch dev devtest	Tình trạng triển khai	Đảm bảo ANAT mã nguồn	Đảm bảo ANAT hệ thống	Tiến độ PV06
1	TT Huế	Đợt 1(13-15/9/2024)	Đã hoàn thành triển khai	Đã đảm bảo	năm 2024, lấy biên bản cũ)	Đã truy cập
2	Hà Nội	Đợt 1(13-15/9/2024)	Đã hoàn thành triển khai	Đã đảm bảo	năm 2024, lấy biên bản cũ)	Đã truy cập
3	Bắc Ninh	Đợt 1(13-15/9/2024)	Đã hoàn thành triển khai	Đã đảm bảo	Đã đảm bảo	Đã truy cập
4	Hà Nam	Đợt 2(16-22/9/2024)	Đã hoàn thành triển khai	Đã đảm bảo	Đã đảm bảo	Đã truy cập
5	An Giang	Đợt 3(22-29/9/2024)	Đã devtest xong			Đã truy cập
6	Bà Rịa Vũng Tàu	Đợt 3(22-29/9/2024)	Đã devtest xong	Đã đảm bảo		Đã truy cập
7	Bắc Giang	Đợt 3(22-29/9/2024)	Đã devtest xong			Đã truy cập
8	Bắc Kạn	Đợt 2(16-22/9/2024)	Đã devtest xong	Đã đảm bảo		Đã truy cập
9	Bạc Liêu	Đợt 1(13-15/9/2024)	Đã devtest xong			Đã có máy
10	Bình Định	Đợt 1(13-15/9/2024)	Đã devtest xong			Đã truy cập
11	Bình Dương	Đợt 2(16-22/9/2024)	Đã devtest xong			Đã có máy
12	Bình Thuận	Đợt 1(13-15/9/2024)	Đã devtest xong	Đã đảm bảo	Đã đảm bảo	Đã có máy
13	Cà Mau	Đợt 1(13-15/9/2024)	Đã devtest xong	Đã đảm bảo		Đã truy cập
14	Cần Thơ	Đợt 2(16-22/9/2024)	Đã devtest xong	Đã đảm bảo		Đã truy cập
15	Cao Bằng	Đợt 1(13-15/9/2024)	Đã devtest xong	Đã đảm bảo	Đã đảm bảo	Đã truy cập
16	Đắk Lắk	Đợt 2(16-22/9/2024)	Đã devtest xong	Đã đảm bảo		Đã truy cập
17	Đắk Nông	Đợt 2(16-22/9/2024)	Đã devtest xong			Đã truy cập
18	Điện Biên	Đợt 2(16-22/9/2024)	Đã devtest xong			Đã truy cập
19	Đồng Tháp	Đợt 2(16-22/9/2024)	Đã devtest xong	Đã đảm bảo		Đã truy cập
20	Hà Giang	Đợt 2(16-22/9/2024)	Đã devtest xong	Đã đảm bảo		Đã có máy
21	Hải Dương	Đợt 2(16-22/9/2024)	Đã devtest xong	Đã đảm bảo		Đã truy cập
22	Hải Phòng	Đợt 3(22-29/9/2024)	Đã devtest xong	Đã đảm bảo	Đã đảm bảo (chưa kiểm tra năm 2024, lấy biên bản cũ)	Đã truy cập
23	Hậu Giang	Đợt 4(30/9-06/10/2024)	Đã devtest xong			Đã truy cập
24	Hòa Bình	Đợt 3(22-29/9/2024)	Đã devtest xong		Đã đảm bảo (chưa kiểm tra năm 2024, lấy biên bản cũ)	Đã có máy
25	Hưng Yên	Đợt 1(13-15/9/2024)	Đã devtest xong	Đã đảm bảo		Đã truy cập
26	Khánh Hòa	Đợt 1(13-15/9/2024)	Đã devtest xong	Đã đảm bảo	Đã đảm bảo	Đã truy cập

27	Kiên Giang	Đợt 2(16-22/9/2024)	Đã devtest xong			Đã truy cập
28	Kon Tum	Đợt 2(16-22/9/2024)	Đã devtest xong	Đã đảm bảo		Đã có máy
29	Lâm Đồng	Đợt 4(30/9-06/10/2024)	Đã devtest xong			Đã truy cập
30	Lạng Sơn	Đợt 3(22-29/9/2024)	Đã devtest xong			Đã truy cập
31	Long An	Đợt 1(13-15/9/2024)	Đã devtest xong	Đã đảm bảo		Đã truy cập
32	Nam Định	Đợt 2(16-22/9/2024)	Đã devtest xong	Đã đảm bảo		Đã truy cập
33	Nghệ An	Đợt 1(13-15/9/2024)	Đã devtest xong	Đã đảm bảo	Đã đảm bảo	Đã truy cập
34	Ninh Bình	Đợt 1(13-15/9/2024)	Đã devtest xong	Đã đảm bảo		Đã truy cập
35	Ninh Thuận	Đợt 2(16-22/9/2024)	Đã devtest xong	Đã đảm bảo		Đã truy cập
36	Phú Thọ	Đợt 4(30/9-06/10/2024)	Đã devtest xong			Đã có máy
37	Phú Yên	Đợt 3(22-29/9/2024)	Đã devtest xong	Đã đảm bảo	Đã đảm bảo (chưa kiểm tra năm 2024, lấy biên bản cũ)	Đã có máy
38	Quảng Bình	Đợt 3(22-29/9/2024)	Đã devtest xong	Đã đảm bảo		Đã truy cập
39	Quảng Nam	Đợt 3(22-29/9/2024)	Đã devtest xong	Đã đảm bảo		Đã có máy
40	Quảng Ngãi	Đợt 3(22-29/9/2024)	Đã devtest xong	Đã đảm bảo		Đã có máy
41	Quảng Trị	Đợt 3(22-29/9/2024)	Đã devtest xong			Đã có máy
42	Sóc Trăng	Đợt 2(16-22/9/2024)	Đã devtest xong	Đã đảm bảo	Đã đảm bảo	Đã truy cập
43	Sơn La	Đợt 2(16-22/9/2024)	Đã devtest xong	Đã đảm bảo		Đã truy cập
44	Tây Ninh	Đợt 2(16-22/9/2024)	Đã devtest xong	Đã đảm bảo		Đã có máy
45	Thái Nguyên	Đợt 3(22-29/9/2024)	Đã devtest xong			Đã truy cập
46	Thanh Hóa	Đợt 1(13-15/9/2024)	Đã devtest xong	Đã đảm bảo		Đã truy cập
47	TPHCM	Đợt 1(13-15/9/2024)	Đã devtest xong	Đã đảm bảo		Đã truy cập
48	Vĩnh Long	Đợt 2(16-22/9/2024)	Đã devtest xong			Chưa có máy
49	Yên Bái	Đợt 4(30/9-06/10/2024)	Đã devtest xong			Đã truy cập
50	Bến Tre	Đợt 4(30/9-06/10/2024)	Đang tiến hành devtest	Đã đảm bảo		Đã truy cập
51	Bình Phước	Đợt 4(30/9-06/10/2024)	Đang tiến hành devtest		Đã đảm bảo	Đã truy cập
52	Đà Nẵng	Đợt 3(22-29/9/2024)	Đang tiến hành devtest			Đã truy cập
53	Đồng Nai	Đợt 3(22-29/9/2024)	Đang tiến hành devtest			Đã truy cập
54	Giá Lai	Đợt 4(30/9-06/10/2024)	Đang tiến hành devtest		Đã đảm bảo	Đã truy cập
55	Hà Tĩnh	Đợt 4(30/9-06/10/2024)	Đang tiến hành devtest		Đã đảm bảo	Đã có máy
56	Lai Châu	Đợt 4(30/9-06/10/2024)	Đang tiến hành devtest			Đã có máy
57	Lào Cai	Đợt 4(30/9-06/10/2024)	Đang tiến hành devtest			Đã có máy
58	Quảng Ninh	Đợt 4(30/9-06/10/2024)	Đang tiến hành devtest			Đã có máy
59	Thái Bình	Đợt 4(30/9-06/10/2024)	Đang tiến hành devtest			Đã có máy
60	Tiền Giang	Đợt 4(30/9-06/10/2024)	Đang tiến hành devtest		Đã đảm bảo	Đã có máy
61	Trà Vinh	Đợt 4(30/9-06/10/2024)	Đang tiến hành devtest			Đã truy cập
62	Tuyên Quang	Đợt 4(30/9-06/10/2024)	Đang tiến hành devtest			Đã truy cập
63	Vĩnh Phúc	Đợt 3(22-29/9/2024)	Đang tiến hành devtest			Đã có máy