

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÔNG TRÌNH: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN EA KAR, HẠNG MỤC: SỬA CHỮA TƯỜNG RÀO, DẪY NHÀ 2 KHOA NỘI NHI NHIỄM, KHU XỬ LÝ RÁC THẢI, NHÀ VĨNH BIỆT

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu	
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu			14.557.000	Ngân sách tỉnh, bố trí vốn thực hiện trong năm 2024							Không đề xuất	
1	Trung tâm y tế huyện Ea Kar	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán		14.557.000									
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu			2.349.374.000									
1	Trung tâm y tế huyện Ea Kar	Tư vấn quản lý dự án	Thực hiện quản lý dự án	69.925.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2024	Trộn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án		
2		Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	Thực hiện lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	8.954.000				15 ngày			20 ngày		
3		Tư vấn thẩm định HSMT, Kết quả lựa chọn nhà thầu	Thực thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	5.238.000				15 ngày			20 ngày		
4		Bảo hiểm công trình	Thực hiện bảo hiểm công trình	1.753.000				15 ngày			Theo tiến độ thi công công trình+12 tháng		
5		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát gói thầu thi công xây dựng	71.991.000				15 ngày			Theo tiến độ thi công công trình		
6		Thi công xây dựng	Thực hiện thi công xây dựng hạng mục công trình	2.191.513.000		Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	60 ngày				
Tổng cộng				2.363.931.000									