

Phụ lục													
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA TRUNG TÂM Y TẾ CŨ													
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)													
Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu	
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu			11.081.000	Nguồn vốn chi thường xuyên của ngân sách tỉnh năm 2024							Không đề xuất	
1	Trung tâm y tế huyện Krông Ana	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán		11.081.000									
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu			1.548.674.000									
1	Trung tâm y tế huyện Krông Ana	Tư vấn quản lý dự án	Thực hiện quản lý dự án	49.574.000		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III, IV/2024	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án		
2		Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	Thực hiện lập HSMT, đánh giá HSDT	6.214.000				15 ngày			20 ngày		
3		Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	Thực hiện thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	5.877.000							20 ngày		
4		Bảo hiểm công trình	Thực hiện bảo hiểm công trình	1.151.000				15 ngày			Theo tiến độ thi công công trình+12 tháng		
5		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát gói thầu thi công xây dựng	47.258.000				15 ngày			Theo tiến độ thi công công trình		
6		Thi công xây dựng	Sửa chữa khối Trung tâm y tế cũ thuộc khuôn viên Trung tâm y tế huyện Krông Ana	1.438.600.000				Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng			Một giai đoạn một túi hồ sơ		60 ngày
Tổng cộng				1.559.755.000									