

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ TOÁN MUA SẴM:
ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CỘNG ĐỒNG VÀ CÁN BỘ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH Ở CÁC CẤP THUỘC
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ
MIỀN NÚI NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VND)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Dân tộc	Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp năm 2024	Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp	5.173.768.000	Ngân sách Trung ương	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý III năm 2024	Đơn giá cố định	180 ngày	Không đề xuất	Sơ Kế hoạch và Đầu tư
2		Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu: Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp năm 2024	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	19.198.000	Ngân sách Trung ương	Tự thực hiện			Quý III năm 2024	Trọn gói	45 ngày		
3		Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLCNT gói thầu: Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp năm 2024	Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLCNT	10.348.000	Ngân sách Trung ương	Tự thực hiện			Quý III năm 2024	Trọn gói	45 ngày		
4		Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng năm 2024	Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng	5.741.716.000	Ngân sách Trung ương	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý III năm 2024	Đơn giá cố định	180 ngày	Không đề xuất	Sơ Kế hoạch và Đầu tư
5		Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu: Tập huấn, bồi	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	19.281.000	Ngân sách Trung	Tự thực hiện			Quý III năm 2024	Trọn gói	45 ngày		

