

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| Stt       | Tên chủ đầu tư                                  | Tên gói thầu                                                            |                                                                          | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn                                                                                      | Hình thức lựa chọn nhà thầu            | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tuỳ chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|           |                                                 | Tên gói thầu                                                            | Tóm tắt công việc chính của gói thầu                                     |                     |                                                                                                |                                        |                               |                                     |                                             |               |                              |                   |                             |
|           | Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu |                                                                         |                                                                          | 2.273.302.951       |                                                                                                |                                        |                               |                                     |                                             |               |                              |                   |                             |
| 1         | Hạt Kiểm lâm                                    | Gói thầu số 1:<br>Tư vấn quản lý dự án Kiểm kê rừng huyện Krông Bông    | Tư vấn quản lý dự án Kiểm kê rừng huyện Krông Bông                       | 128.677.526         | Ngân sách nhà nước (theo Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 21/02/2025)                            | Chi định thầu (quy trình rút gọn)      |                               | 15 ngày                             | Quý II/2025                                 | Trọn gói      | 90 ngày                      |                   |                             |
| 2         | huyện Krông Bông                                | Gói thầu số 2:<br>Tư vấn triển khai Dự án kiểm kê rừng huyện Krông Bông | Tư vấn triển khai thực hiện gói thầu Dự án kiểm kê rừng huyện Krông Bông | 2.144.625.425       |                                                                                                | Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ  | 30 ngày                             | Quý III/2025                                | Trọn gói      | 120 ngày                     |                   |                             |
| Tổng cộng |                                                 |                                                                         |                                                                          | 2.273.302.951       | Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm bảy mươi ba triệu, ba trăm lẻ hai ngàn, chín trăm năm mươi một đồng |                                        |                               |                                     |                                             |               |                              |                   |                             |