

KẾ HOẠCH
Giám sát và đánh giá dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát đánh giá đầu tư; Thông tư 22/2015/TT-BKH ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; Thông tư số 22/2010/TT-BKH ngày 02/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư, UBND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư và kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư năm 2017 của tỉnh như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

a) Mục đích

- Bảo đảm hoạt động đầu tư đúng mục đích, có hiệu quả, đúng pháp luật, phòng ngừa và ngăn chặn lãng phí, thất thoát, tiêu cực.

- Đánh giá đúng tình hình, kết quả, tiến độ thực hiện đầu tư; thấy được tồn tại, khó khăn, vướng mắc; phát hiện, ngăn chặn kịp thời sai phạm, thất thoát, lãng phí; tìm biện pháp thúc đẩy đầu tư và thực hiện trách nhiệm giải trình.

b) Yêu cầu

- Thực hiện thường xuyên, bảo đảm thống nhất và có sự chủ động, phối hợp; phản ánh kịp thời, đầy đủ, trung thực, khách quan nội dung giám sát, đánh giá đầu tư.

- Kiểm tra đối với các chủ đầu tư, dự án đại diện cho các loại công trình khác nhau, đảm bảo tính khách quan, hạn chế trùng lặp với các dự án đã được kiểm toán hoặc thanh tra trước đó, bám sát các quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

- Kết thúc kiểm tra phải có biên bản kiểm tra dự án đầu tư, khi phát hiện vướng mắc và sai phạm trong quá trình thực hiện quản lý dự án dự án thì có kiến nghị và đề xuất biện pháp hiệu quả để xử lý kịp thời các sai phạm.

2. Đối tượng kiểm tra và đánh giá dự án đầu tư

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Phụ lục kèm theo.

3. Nội dung kiểm tra và đánh giá dự án đầu tư

a) Việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư: Thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư; lập, thẩm định quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định,

quyết định đầu tư dự án; đấu thầu; đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư; sử dụng vốn đầu tư và các nguồn lực khác của dự án; bố trí vốn đầu tư, giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư; giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; nghiệm thu đưa dự án vào hoạt động; quản lý, vận hành dự án; bảo vệ môi trường.

b) Việc quản lý thực hiện dự án của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án.

c) Tiến độ thực hiện dự án.

d) Việc quản lý, khai thác, vận hành dự án của chủ sử dụng.

đ) Việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện của cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, chủ sử dụng.

4. Thời gian thực hiện giám sát, đánh giá: Quý III, IV/2017.

5. Phương pháp tiến hành: Căn cứ mục đích, yêu cầu; Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư của các Chủ đầu tư (theo mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư tại Thông tư số 22/2015/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và các tài liệu có liên quan, Đoàn kiểm tra đối chiếu với các quy định hiện hành kết hợp với kiểm tra hiện trường dự án để nhận xét đánh giá.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thành lập Đoàn kiểm tra; thông báo thời gian thực hiện kiểm tra cụ thể đến các Chủ đầu tư để triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện giám sát, đánh giá dự án đúng thời gian quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, các Chủ đầu tư phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./


Nơi nhận:

- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- UBNDTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- LĐVPUBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CN, TH (T-45b)

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Nghị



DANH MỤC CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN KIỂM TRA NĂM 2017

(Kèm theo Kế hoạch số 5958/KH-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh)

STT	Chủ đầu tư và danh mục dự án	Quyết định phê duyệt	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Thời gian
I	UBND huyện Ea Kar			Quý III, IV/năm 2017
	Đường giao thông liên xã Xuân Phú - Ea Sô, huyện Ea Kar	Quyết định số 2844b/QĐ-UBND, ngày 26/10/2015	31.156	
II	UBND huyện Ea H'leo			
	Đường giao thông từ xã Ea H'leo nối đường biên giới Tây Bắc huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 2).	Quyết định số 3577/QĐ-UBND, ngày 31/10/2015	108.554	
III	Vườn Quốc gia Chư Yang Sin			
	Đầu tư xây dựng và phát triển vườn quốc gia Chư Yang Sin (Giai đoạn 2: 2016-2020)	Quyết định số 2529/QĐ-UBND, ngày 31/10/2012	357.326	
IV	Sở Công thương			
	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Lắk	Quyết định số 2928/QĐ-UBND, ngày 30/10/2015	887.000	
V	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch			
	Trường năng khiếu thể dục thể thao tỉnh	Quyết định số 2501/QĐ-UBND, ngày 29/10/2009	80.000	
VI	BCH Đoàn tỉnh Đắk Lắk			
	Trụ sở cơ quan tỉnh Đoàn tỉnh Đắk Lắk	Quyết định số 2927/QĐ-UBND, ngày 30/10/2015	32.660	
VII	Đài PTTH tỉnh Đắk Lắk			
	Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh và Truyền hình, thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Lắk	Quyết định số 2014/QĐ-UBND, ngày 11/8/2010	181.981	
VIII	Sở Giáo dục và Đào tạo			
	Trường THPT Chuyên Nguyễn Du	Quyết định số 3153/QĐ-UBND, ngày 10/11/2009	162.865	

Ghi chú: Danh mục chi tiết có thể điều chỉnh trong quá trình triển khai.