

Phụ lục:
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH:
DUY TRÌ HỆ THỐNG CÂY XANH, THẨM CỎ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP HÒA PHÚ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức/phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Cơ quan giám sát
	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu							
1	Quản lý dịch vụ công ích	38.255.000	Ngân sách tỉnh năm 2023 được giao tại Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh	Tự thực hiện	Quý I/2023	Trộn gói	Theo thời gian thực hiện	Sở Kế hoạch và Đầu tư
2	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	4.384.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)			45 ngày	
3	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu	2.200.000					20 ngày	
4	Tư vấn giám sát thực hiện nhiệm vụ	45.526.000					Theo tiến độ thực hiện	
5	Duy trì hệ thống cây xanh, thảm cỏ	1.648.345.000					Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)/Một giai đoạn, một túi hồ sơ	
Tổng cộng: 1.739.710.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm ba mươi chín triệu, bảy trăm mười ngàn đồng)								