

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng
tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2025**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông: Số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 về công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; số 1688/QĐ-BTTTT ngày 10/11/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT;

Căn cứ Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 20/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Số 51/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 về quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh; số 52/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 2991/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về việc phê duyệt Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2025; số 173/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 về việc giao chi tiết vốn thông báo sau nguồn vốn ngân sách tỉnh kế hoạch năm 2023 (đợt 1);

Xét đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy tại các Tờ trình: Số 163-TTr/VPTU ngày 06/02/2023 và số 165-TTr/VPTU ngày 16/02/2023; trên cơ sở ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 32/BC-SKHĐT ngày 10/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2025 với nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Văn phòng Tỉnh ủy chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; đồng thời, chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tiêu chí kỹ thuật và giá các thiết bị, phần cứng, phần mềm của Dự án.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, lựa chọn nhà thầu của Văn phòng Tỉnh ủy đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Giám đốc các sở: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (bản giấy);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Các Phòng, TT: KT, CN&Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX_(Nh-010b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Hà

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA
CÁC CƠ QUAN ĐẢNG TỈNH ĐẮK LẮK, GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /02/2023 của UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức, cá nhân giám sát
1	Thẩm định giá	44.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	10 ngày	
2	Tư vấn lập Thiết kế thi công - tổng dự toán	264.707.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	30 ngày	
3	Tư vấn thẩm tra Thiết kế thi công - tổng dự toán	22.188.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	10 ngày	
4	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT thiết bị, phần mềm	46.419.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	60 ngày	
5	Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	19.150.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	40 ngày	
6	Kiểm thử phần mềm	311.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	90 ngày	

