

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH
SỬA CHỮA NỀN, MẶT ĐƯỜNG VÀ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐOẠN KM44+12,33 -:- KM45+600 ĐƯỜNG TỈNH ĐT.692 (TỈNH LỘ 12)
(Phụ lục kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	252.163.000	Nguồn kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2023					
1	Quản lý dự án	188.278.000						
2	Lập HSMT, đánh giá HSDT	15.565.000						
3	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT	7.783.000						
4	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	38.713.000						
5	Thuế tài nguyên	1.269.000						
6	Phí bảo vệ môi trường	555.000						
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	8.907.438.000						
1	Thi công xây dựng	8.633.231.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II / 2023	Trọn gói	180 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng	274.207.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)				Theo tiến độ thực hiện hạng mục công trình