

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN:
ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM ĐẤT VÀ PHÂN HẠNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP LẦN ĐẦU TỈNH ĐẮK LẮK
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên Gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất và phân hạng đất nông nghiệp lần đầu tỉnh Đắk Lắk	14.154.419.000	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)/ Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2023	Theo đơn giá cố định	24 tháng
2	Kiểm tra, nghiệm thu dự án	485.309.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)/ Một giai đoạn, một túi hồ sơ		Trọn gói	24 tháng
3	Lập HSMT, đánh giá HSDT	24.047.000		Chỉ định thầu rút gọn			60 ngày
4	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	12.023.000					
	Tổng giá trị	14.675.798.000 đồng (Mười bốn tỷ, sáu trăm bảy mươi lăm triệu, bảy trăm chín mươi tám ngàn đồng chẵn).					