

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH

SỬA CHỮA NỀN, MẶT ĐƯỜNG VÀ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐOẠN KM23+650 -:- KM24+650; KM24+950 -:- KM25+400; KM25+950 -:- KM27+00

ĐƯỜNG TỈNH ĐT.695 (TỈNH LỘ 15)

(Phụ lục kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	384.533.000	Nguồn kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2023					
1	Quản lý dự án	290.763.000						
2	Lập HSMT, đánh giá HSDT	24.980.000						
3	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT	12.490.000						
4	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	56.300.000						
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	14.182.558.000						
1	Thi công xây dựng	13.759.678.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II / 2023	Trọn gói	180 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng	422.880.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)				Theo tiến độ thực hiện hạng mục công trình