

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI THỊ XÃ BUÔN HỒ THUỘC DỰ ÁN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TỈNH ĐẮK LẮK
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức, cá nhân giám sát
I	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu								
1	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thị xã Buôn Hồ	12,295,015,000	Ngân sách tỉnh từ 10% nguồn thu tiền sử dụng đất	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2023	Theo đơn giá cố định	24 tháng	Sở Kế hoạch và Đầu tư
2	Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu	526,010,000							
3	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thị xã Buôn Hồ	27,049,000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)			Trộn gói	30 ngày	
4	Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thị xã Buôn Hồ	13,525,000							
5	Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu; Đối soát, tích hợp dữ liệu vào hệ thống	3,170,750,000		Tự thực hiện				24 tháng	
	Tổng cộng	16,032,349,000							