

Số: 0217 /QĐ-VPUBND

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt thuyết minh dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Thuê Hệ thống Thông tin báo cáo tỉnh Đắk Lắk**

CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 02/7/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc quy định cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về việc quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định về thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-VPUBND ngày 26/12/2024 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 của các đơn vị thành lập mới do hợp nhất, tiếp nhận chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị khác;

Căn cứ Công văn số 6323/UBND-KTTH ngày 13/6/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc chủ trương cho thuê hệ thống thông tin báo cáo tỉnh;

Theo đề nghị của Phòng Hành chính – Quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thuyết minh dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thuê Hệ thống Thông tin báo cáo tỉnh Đắk Lắk (dịch vụ sẵn có trên thị trường), với nội dung như sau:

I. Dự toán

1. Tên thuyết minh dự toán: Thuê Hệ thống Thông tin báo cáo tỉnh Đắk Lắk
2. Chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk.
3. Địa điểm thực hiện: 09 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
4. Tổng dự toán: **3.428.007.900 đồng** (Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm hai mươi tám triệu, không trăm lẻ bảy nghìn chín trăm đồng). Chi tiết Dự toán tại Phụ lục 1 kèm theo.
5. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh đã cấp trong năm 2025.
6. Thời gian thực hiện: Năm 2025.

II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo.

Điều 2. Phòng Hành chính – Quản trị tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu, đảm bảo chặt chẽ và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Phòng Hành chính - Quản trị và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- TTCN&Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, HCQT (Linh, Dg).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đoàn Ngọc Thượng

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục I
TỔNG HỢP DỰ TOÁN

(Kèm theo Quyết định số: **0217** /QĐ-VPUBND ngày **16** /9/2025 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk)

TT	Nội dung	Ký hiệu	Giá trị trước thuế	Thuế GTGT	Giá trị sau thuế	Diễn giải	Ghi chú
A	Chi phí thiết bị	Gtb	3.126.000.000	252.660.000	3.378.660.000		
1	Chi phí thuê Dịch vụ phần mềm Hệ thống Thông tin báo cáo tỉnh Đắk Lắk	Gpm	2.997.000.000	239.760.000	3.236.760.000	Chứng thư thẩm định giá số 402/2025/139 ngày 29/8/2025 của Công ty TNHH Thẩm định giá Đam San	Tổng thời gian thuê là 36 tháng - Năm 2025 thuê 3 tháng - Năm 2028 thuê 9 tháng
2	Chi phí thuê hạ tầng CNTT cài đặt hệ thống	Ght	129.000.000	12.900.000	141.900.000		Thuê 9 tháng (03 tháng 2025, 06 tháng 2026)
B	Chi phí tư vấn	Gtv	18.756.000	1.500.480	20.256.480		
1	Chi phí lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu	Gtv3	12.504.000	1.000.320	13.504.320	Chi phí lập Hồ sơ mời thầu = $0,2\% \times \text{Gtb}$ (tối thiểu là 3.000.000 đồng) Chi phí đánh giá Hồ sơ dự thầu = $0,2\% \times \text{Gtb}$ (tối thiểu là 3.000.000 đồng)	
2	Chi phí thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định KQLCNT	Gtv4	6.252.000	500.160	6.752.160	Chi phí thẩm định HSMT = $0,1\% \times \text{Gtb}$ (tối thiểu là 2.000.000 đồng)	



						Chi phí thẩm định KQLCNT = 0,1% x Gpm (tối thiểu là 3.000.000 đồng)	
C	Chi phí khác	Gk	26.936.500	2.154.920	29.091.420		
1	Chi phí thẩm định giá	Gk3	26.936.500	2.154.920	29.091.420	Hợp đồng thẩm định giá	Báo giá thị trường
	TỔNG CỘNG		3.171.692.500	256.315.400	3.428.007.900		

BẢNG DIỄN GIẢI CHI PHÍ THUÊ PHẦN MỀM

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (trước VAT)	Thành tiền (trước VAT)	Thuế VAT (8%)	Thành tiền (sau VAT)
1	Chi phí thuê Dịch vụ phần mềm Hệ thống Thông tin báo cáo tình Đắc Lắc	Năm	3	999.000.000	2.997.000.000	239.760.000	3.236.760.000

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk	Thuê Hệ thống Thông tin báo cáo tỉnh Đắk Lắk	Thuê Hệ thống Thông tin báo cáo tỉnh Đắk Lắk	3.378.660.000	Ngân sách tỉnh năm 2025	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý III và quý IV năm 2025	Trọn gói	36 Tháng	-	-
Tổng cộng: 3.378.660.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm bảy mươi tám triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn đồng).													