

**Phụ lục**  
**CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỨC ĐÃY, TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI IPv6, TRIỂN KHAI IPv6-ONLY**  
**TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2026**

*(Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /4/2026 của UBND tỉnh)*

STT	Nhiệm vụ	Kết quả/sản phẩm	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành
<b>I</b>	<b>Chuyển đổi IPv6, IPv6-only</b>				
1	Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi IPv6 giai đoạn 2026-2030	Kế hoạch chuyển đổi IPv6 giai đoạn 2026-2030	Sở Khoa học và Công nghệ	Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 9/2026
2	Nghiên cứu, bổ sung nội dung IPv6 và kinh phí chuyển đổi IPv6 trong các dự án công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số	Lồng ghép nội dung IPv6 và kinh phí chuyển đổi IPv6 trong các dự án CNTT và Chuyển đổi số	Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường		Thường xuyên
3	Quy hoạch hệ thống mạng hiện đại, sử dụng IP/ASN độc lập	Hệ thống mạng WAN tỉnh	Sở Khoa học và Công nghệ	Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 12/2026

<b>STT</b>	<b>Nhiệm vụ</b>	<b>Kết quả/sản phẩm</b>	<b>Đơn vị chủ trì</b>	<b>Đơn vị phối hợp</b>	<b>Thời gian hoàn thành</b>
4	Chuyển đổi IPv6 cho Trung tâm dữ liệu, Cổng/Trang thông tin điện tử tỉnh, các hệ thống thông tin	Trung tâm dữ liệu, Cổng/Trang thông tin điện tử tỉnh, các hệ thống thông tin được chuyển đổi IPv6	Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường	Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Đắk Lắk	Tháng 12/2026
5	Thử nghiệm, thí điểm triển khai IPv6 only	Thử nghiệm, thí điểm IPv6-only tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, mạng LAN sở Khoa học và Công nghệ, các mạng, dịch vụ Internet băng rộng (Viettel, VNPT, MobiFone...)	Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Đắk Lắk, các doanh nghiệp viễn thông Viettel, VNPT, MobiFone	Sở Khoa học và Công nghệ	Tháng 12/2026
6	Đầu tư mới hệ thống CNTT, ứng dụng CNTT thuê ngoài đảm bảo hoạt động IPv6 theo lộ trình chung.	Các dự án đầu tư mới về CNTT, ứng dụng CNTT thuê ngoài đảm bảo hoạt động IPv6 theo lộ trình chung	Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường		Tháng 12/2026
7	Thử nghiệm, thí điểm triển khai IPv4/IPv6 song song (Dual Stack)”	Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, mạng LAN sở Khoa học và Công nghệ, các mạng, dịch vụ Internet băng rộng (Viettel, VNPT, MobiFone...)	Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, UBND	Sở Khoa học và Công nghệ	Tháng 12/2026

STT	Nhiệm vụ	Kết quả/sản phẩm	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành
			phường Buôn Ma Thuột, UBND phường Tuy Hòa, các doanh nghiệp viễn thông Viettel, VNPT, MobiFone		
<b>II</b>	<b>Xây dựng hệ thống giám sát, đo lường triển khai IPv6 trên mạng, dịch vụ doanh nghiệp</b>				
8	Nghiên cứu xây dựng, phát triển hệ thống giám sát	Hệ thống giám sát của các doanh nghiệp viễn thông Viettel, VNPT, MobiFone	Viettel, VNPT, MobiFone	Sở Khoa học và Công nghệ	Hàng Quý
<b>III</b>	<b>Đào tạo, tập huấn, truyền thông</b>				
9	Tổ chức các chương trình đào tạo IPv6 only cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp	Hội nghị, hội thảo	Sở Khoa học và Công nghệ	Các sở, ban, ngành, địa phương và các doanh nghiệp viễn thông	Năm 2026