

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXD  
V/v đơn đốc báo cáo tình hình thực  
hiện các chỉ đạo và cam kết tiến độ  
dự án theo chỉ đạo UBND tỉnh tỉnh  
trong thời gian qua

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2026

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh (Ban A);
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh (Ban B);
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phía Đông (Ban C)
- Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc: Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ, Ea Kar, Tuy An, Tuy Hoà;
- Chủ tịch UBND các xã, phường liên quan.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều Văn bản, Thông báo kết luận chỉ đạo các Sở, ngành, Chủ đầu tư và địa phương tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và quyết liệt thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh chưa nhận được báo cáo về việc thực hiện các nhiệm vụ đã được giao, đặc biệt là các văn bản cam kết tiến độ thực hiện và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo yêu cầu<sup>1</sup>. Để kịp thời nắm bắt tình hình và có giải pháp điều hành hiệu quả trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Yêu cầu Giám đốc các Ban Quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh (kể cả các Ban QLDA trực thuộc) và Chủ tịch UBND các xã, phường liên quan khẩn trương rà soát lại toàn bộ các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian qua (tại các Thông báo nêu trên) thuộc phạm vi nhiệm vụ của đơn vị.

- Có báo cáo bằng văn bản gửi về UBND tỉnh trước ngày 03/6/2026, trong đó nêu rõ:

- + Danh mục các nhiệm vụ đã hoàn thành, chưa hoàn thành.
- + Nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến việc chưa hoàn thành nhiệm vụ và chưa gửi văn bản cam kết tiến độ.

<sup>1</sup> Thông báo: Số 100/TB-VP-UBND ngày 19/5/2026; số 96/TB-VPUBND ngày 14/5/2026; số 93/TB-VPUBND ngày 13/5/2026; số 79/TB-VPUBND ngày 28/4/2026; số 63/TB-VPUBND ngày 10/4/2026 của Văn phòng UBND tỉnh.

+ Văn bản cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân chi tiết kế hoạch vốn được giao.

2. Yêu cầu Giám đốc Ban A, Ban B, Ban C phải trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các Ban trực thuộc hoàn thiện báo cáo theo đúng nội dung, tổng hợp thành một báo cáo duy nhất của Ban, gửi về UBND tỉnh bảo đảm thời gian yêu cầu.

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh: Tổng hợp báo cáo của các đơn vị; trường hợp đến thời hạn nêu trên mà đơn vị nào vẫn chưa thực hiện, tham mưu UBND tỉnh văn bản phê bình trực tiếp người đứng đầu đơn vị theo chỉ đạo đã nêu.

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Ban Chỉ đạo 152;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, NNMT, TC, DTTG, NV;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các P, TT thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, CNXD (Hg-5).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trương Công Thái**