

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KGVX  
V/v rà soát, báo cáo, đẩy nhanh  
tiến độ thực hiện các nhiệm vụ,  
dự án thuộc lĩnh vực khoa học,  
công nghệ, đổi mới sáng tạo và  
chuyển đổi số

Đắk Lắk, ngày tháng 9 năm 2026

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- Các Chủ đầu tư dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;
- UBND các xã, phường.

Ngay từ đầu năm 2026, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhưng hiện nay tiến độ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, giao vốn, giải ngân vốn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn rất chậm, nhiều dự án chưa hoàn thành thủ tục để được giao kế hoạch vốn và giao vốn chi tiết, gây khó khăn cho việc giải ngân theo kế hoạch năm 2026. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ trì, làm việc trực tiếp với từng chủ đầu tư, đơn vị thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để rà soát, báo cáo về tiến độ, tình hình triển khai thực hiện các dự án; báo cáo rõ nguyên nhân chậm, các khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kế hoạch chi tiết thực hiện từng dự án, xác định rõ mốc thời gian, tiến độ từng bước, công việc phải hoàn thành, cam kết tiến độ từng dự án; báo cáo UBND tỉnh chậm nhất **trong ngày 21/9/2026**.

- Khẩn trương hoàn thiện, trình Đề án phát triển kinh tế số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045; hoàn thành **trước ngày 17/9/2026**.

- Hướng dẫn các chủ đầu tư rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục để đảm bảo tiến độ giải ngân nhưng vẫn phải đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

2. Các chủ đầu tư dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có cam kết tiến độ giải ngân từng dự án

- Các đơn vị đã được giao vốn chi tiết (Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) khẩn trương thực hiện giải ngân vốn được giao.

- Các chủ đầu tư đã được giao kế hoạch vốn (Văn phòng Tỉnh ủy; Công an tỉnh; Sở Xây dựng; Sở Khoa học và Công nghệ): Khẩn trương hoàn thành các thủ tục để được giao vốn chi tiết; triển khai, hoàn thành giải ngân trong năm 2026.

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ đề xuất chuẩn bị đầu tư (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Công Thương; Văn phòng Tỉnh ủy; Trường Đại học Phú Yên; Trường Cao đẳng Y tế Đắc Lắc, Trường Chính trị tỉnh; Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh; UBND các xã, phường liên quan) khẩn trương thực hiện các thủ tục để được phê duyệt chủ trương đầu tư, trình HĐND tỉnh phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư còn lại trong đầu tháng 10 đối với vốn đầu tư công; triển khai các bước tiếp theo đối với nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và tập trung triển khai các thủ tục để khi được giao vốn chi tiết thì đảm bảo thực hiện, giải ngân trong năm 2026.

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường còn lại tập trung chỉ đạo giải ngân vốn chi thường xuyên theo Kế hoạch số 373/KH-UBND ngày 24/8/2026 của UBND tỉnh về việc theo dõi, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số 4 tháng cuối năm 2026.

- Thường xuyên, kịp thời báo cáo tiến độ triển khai thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

3. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai và đôn đốc thực hiện Kế hoạch 100 ngày tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh: Thường xuyên kiểm tra, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ tại Kế hoạch số 181/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 về việc thực hiện Quyết định số 88/QĐ-BCĐCP ngày 29/7/2026 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Kế hoạch số 09-KH/BCĐ ngày 16/7/2026 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh; không để nhiệm vụ quá hạn.

4. Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 51/KH-UBND của UBND tỉnh, đảm bảo hoàn thành **trước ngày 30/10/2026**. Đồng thời, kịp thời tham mưu các nghị quyết, đề án, cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thu hút nguồn lực và hỗ trợ doanh nghiệp về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

- Kiểm tra, báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ sản phẩm trọng tâm về khoa học và công nghệ “Nền tảng số quản trị chuỗi giá trị cà phê Buôn Ma Thuột (tên giao dịch: Buon Ma Thuot Coffee)” về UBND tỉnh **trước ngày 18/9/2026**; đồng thời, chủ động nghiên cứu đăng ký ít nhất 02 - 03 sản phẩm vào đầu năm 2027.

- Triển khai các nội dung hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa UBND tỉnh với các doanh nghiệp viễn thông, gồm: MobiFone (theo Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 10/6/2026 của UBND tỉnh, Thông báo số 253/TB-VPUBND ngày 28/8/2026 của Văn phòng UBND tỉnh); VNPT (theo Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 10/6/2026 của UBND tỉnh, Thông báo số 229/TB-VPUBND ngày 14/8/2026 của Văn phòng UBND tỉnh); Viettel (theo Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 27/01/2026 và Thông báo số 191/TB-VPUBND ngày 29/7/2026 của Văn phòng UBND tỉnh); tập trung rà soát nhiệm vụ hợp tác, lựa chọn các nhiệm vụ ưu tiên, thúc đẩy 08 bài toán lớn, phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, ứng dụng AI...

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và liên kết 04 nhà “Nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà sản xuất” trong thực hiện nhiệm vụ này.

5. Khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc xây dựng danh mục dự án và chuẩn bị đầu tư của năm 2026; giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì cùng Sở Tài chính trên cơ sở dự kiến nguồn phân bổ cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2027, chủ động lập danh mục dự án, chuẩn bị thủ tục đầu tư từ cuối năm 2026, tuyệt đối không để lặp lại hạn chế tương tự.

#### 6. Về chế độ theo dõi, báo cáo:

- Giao Sở Khoa học và Công nghệ:

- + Báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hằng tuần và định kỳ khi có yêu cầu để theo dõi, chỉ đạo.

- + Tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh, UBND tỉnh về những đơn vị không thực hiện nghiêm túc, chậm trễ trong triển khai, không kịp thời và thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện các dự án.

- Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức giao ban (định kỳ 01 tuần/lần) để đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cần thiết sắp xếp lịch để lãnh đạo UBND tỉnh làm việc, kiểm tra đối với các dự án chậm tiến độ, có vướng mắc.

Nhận được Công văn này, các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách

nhiệm toàn diện trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Danh mục các dự án tại Phụ lục kèm theo)./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Thảo);
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- CVP, PCVP UBND tỉnh (Đ/c Khánh);
- Các Phòng, TT: ĐTKT, HCQT, PV HCC tỉnh, CN và Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Ng-05b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hồ Thị Nguyên Thảo**