

Số: /KH-UBND

Đắk Lắk, ngày

tháng 9 năm 2026

KẾ HOẠCH

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 21/7/2026 của UBND tỉnh về triển khai đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

Căn cứ Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 21/7/2026 của UBND tỉnh về triển khai đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Hữu Huy – Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo Kết luận số 259/TB-VPUBND ngày 07/9/2026 của Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giải ngân vốn đầu tư công; theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 10280/STC-KTN ngày 22/9/2026, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 21/7/2026 của UBND tỉnh triển khai đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (sau đây gọi là Kế hoạch số 320/KH-UBND), cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Điều chỉnh nội dung tại khoản 2 Mục III Kế hoạch số 320/KH-UBND như sau:

“III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

....

2. Yêu cầu tiến độ giải ngân chung:

- Đến hết tháng 9 năm 2026: Tiến độ lũy kế giải ngân vốn đạt tỷ lệ **41,6% KH vốn**, trong đó:

+ Kế hoạch vốn năm 2026: Tiến độ lũy kế giải ngân đạt 40,4% KH vốn giao.

+ Vốn năm 2025 kéo dài: Tiến độ lũy kế giải ngân đạt 43,8% KH vốn được phép kéo dài sang năm nay.

- Đến hết tháng 10 năm 2026: Tiến độ lũy kế giải ngân vốn đạt tỷ lệ **49,7% KH vốn giao**, trong đó:

+ Kế hoạch vốn năm 2026: Tiến độ lũy kế giải ngân đạt 46,1% KH vốn giao.

+ Vốn năm 2025 kéo dài: Tiến độ lũy kế giải ngân đạt 56,9% KH vốn được phép kéo dài sang năm nay.

- Đến hết tháng 11 năm 2026: Tiến độ lũy kế giải ngân vốn đạt tỷ lệ **57,7% KH vốn**, trong đó:

+ Kế hoạch vốn năm 2026: Tiến độ lũy kế giải ngân đạt 53% KH vốn giao.

+ *Vốn năm 2025 kéo dài: Tiến độ lũy kế giải ngân đạt 67,2% KH vốn được phép kéo dài sang năm nay.*

- *Đến hết tháng 12 năm 2026: Tiến độ lũy kế giải ngân vốn đạt tỷ lệ **79,9% KH vốn**, trong đó:*

+ *Kế hoạch vốn năm 2026: Tiến độ lũy kế giải ngân đạt 69,9% KH vốn giao.*

+ *Vốn năm 2025 kéo dài: Tiến độ lũy kế giải ngân đạt **100%KH** vốn được phép kéo dài sang năm nay.*

- *Đến hết tháng 01 năm 2027: Tiến độ lũy kế giải ngân vốn đạt tỷ lệ 100%KH (trừ phần tiết kiệm chi 5% theo quy định, tương ứng 314.105 triệu đồng). ”*

2. Điều chỉnh Phụ lục số IV – Kịch bản giải ngân Kế hoạch vốn năm 2026 (bao gồm Kế hoạch vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026) theo từng tháng của các Chủ đầu tư.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường; các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Tài chính là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp; định kỳ ngày 28 hằng tháng báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện, đồng thời đề xuất điều chỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo và đề xuất với UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính) để xem xét, điều chỉnh.

4 Các nội dung khác tại Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 32/7/2026 của UBND tỉnh không điều chỉnh tại Kế hoạch này thì tiếp tục được thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 21/7/2026 của UBND tỉnh triển khai đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các xã, phường;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTKT (td 02b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đào Mỹ