
 

Phụ lục I 

TÌNH HÌNH PHÂN BỔ VÀ GIẢI NGÂN KINH PHÍ NĂM 2026 

(Kèm theo Báo cáo số              /BC-UBND ngày   /9/2026 của UBND tỉnh) 

 

        Đơn vị tính: Triệu đồng 

ST

T 
Nội dung 

Kế hoạch 

vốn năm 

2026 

Đã phân 

bổ đến 

30/6 

Phân bổ bổ 

sung ngày 

12/8 

Lũy kế đã 

phân bổ 

Giải ngân 

đến ngày 

18/9/2026 

Tỷ lệ giải 

ngân cùng 

kỳ 

Ghi chú 

1 
Chi đầu tư phát 

triển 
807.000 30.000 270.598 300.598 21.954 44,17% (21,954 tỷ/49,7 tỷ) 

2 Chi thường xuyên 228.000 219.220 - 219.220 61.397 30,4%  (61.397 tỷ/201,986 tỷ) 

 TỔNG CỘNG 1.035.000 249.220 270.598 519.818 83.351 33,44%  

 

  



 

Phụ lục II 

TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ CÁC NHÓM DỰ ÁN VÀ NHIỆM VỤ ĐẦU TƯ 

(Kèm theo Báo cáo số                  /BC-UBND ngày   /9/2026 của UBND tỉnh) 

 

ST

T 

Nhóm dự án nhiệm 

vụ 
Quy mô và căn cứ Kinh phí 

Tình trạng thủ tục và hợp 

đồng 
Giải ngân 

Khó khăn vướng mắc 

chính 

1 

Các dự án đã được 

phân bổ chi tiết từ kế 

hoạch vốn đầu tư công 

giao đầu năm 

Danh mục dự án đã được 

giao vốn  
47.900 

Đang triển khai theo quyết 

định đầu tư và kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu của từng chủ 

đầu tư 

21.954 
Tiến độ hồ sơ, nghiệm thu 

và thanh toán chưa đồng đều 

2 

Danh mục dự kiến từ 

phần vốn đầu tư công 

giao đầu năm 

09 dự án, tổng mức vốn dự 

kiến; 07dự án đã giao chuẩn 

bị đầu tư, 02 dự án dừng chủ 

trương 

77.560 

Chưa hình thành đầy đủ gói 

thầu, hợp đồng; đang hoàn 

thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư 

Chưa phát 

sinh 

02 dự án có nguồn vốn chưa 

bảo đảm khoản 6 Điều 34 

Nghị định số 224/2026/NĐ-

CP 

3 

Nhiệm vụ chuẩn bị đầu 

tư tại Thông báo số 

355 và số 356 ngày 

21/7/2026 

Sở Giáo dục và Đào tạo 05 

dự án; Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 02 dự án; Ban 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh 01 dự án 

202.440 

Đang chuẩn bị đầu tư và hoàn 

thiện điều kiện phân bổ vốn 

chi tiết 

Chưa phát 

sinh 

Khối lượng hồ sơ lớn; phải 

rà soát tiêu chuẩn kỹ thuật, 

dữ liệu và nguồn vốn 

4 

Các dự án cấp tỉnh 

được phân bổ tại 

Quyết định số 

2519/QĐ-UBND 

26 dự án của 12 cơ quan, đơn 

vị cấp tỉnh 
201.353 

Đang hoàn thiện hồ sơ đầu tư 

và thủ tục giao vốn, lựa chọn 

nhà thầu 

Chưa có số 

liệu xác 

nhận 

Phân bổ trong tháng 8; phần 

lớn dự án mới ở giai đoạn 

chuẩn bị đầu tư 

5 

Các nhiệm vụ dự án 

triển khai tại cấp xã 

theo Quyết định số 

2519/QĐ-UBND 

Thực hiện trên địa bàn 24 xã, 

phường 
69.245 

Đang rà soát nhu cầu, chủ đầu 

tư, phạm vi và hồ sơ theo mô 

hình chính quyền địa phương 

hai cấp 

Chưa có số 

liệu xác 

nhận 

Thay đổi tổ chức, nhu cầu và 

phạm vi sau sắp xếp đơn vị 

hành chính 
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