

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU:
SỐ HÓA TÀI LIỆU LƯU TRỮ VÀ DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẶC TẢ
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên Gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức, cá nhân giám sát
1	Gói thầu mua sắm: Số hóa tài liệu lưu trữ và xây dựng cơ sở dữ liệu đặc tả	11.734.476.000	Ngân sách tỉnh (chi thường xuyên)	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)/Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	420 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
2	Gói thầu tư vấn: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	45.986.000	Ngân sách tỉnh (chi thường xuyên)	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày	
3	Gói thầu tư vấn: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	11.882.000	Ngân sách tỉnh (chi thường xuyên)	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày	

TT	Tên Gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức, cá nhân giám sát
4	Gói thầu tư vấn: Chi phí giám sát thi công	241.101.000	Ngân sách tỉnh (chi thường xuyên)	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)/Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	420 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu		12.033.445.000 đồng (<i>Mười hai tỷ, không trăm ba mươi ba triệu, bốn trăm bốn mươi lăm ngàn đồng</i>)						