

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU:
SỐ HÓA KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÒN HIỆU LỰC CẤP TỈNH
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên Gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức giám sát
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	22.666.123	Ngân sách tỉnh (kinh phí Cải cách hành chính)	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2023	Trộn gói	30 ngày	
2	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu	5.014.629					30 ngày	
3	Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	5.014.629					30 ngày	
4	Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực cấp tỉnh	10.158.551.916		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) / Một giai đoạn, hai túi hồ sơ			600 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk
5	Chi phí giám sát thi công	135.961.451		Chào hàng cạnh tranh (qua mạng) / Một giai đoạn, một túi hồ sơ			600 ngày	
6	Chi phí quản lý dự án	105.418.646					600 ngày	

TT	Tên Gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức giám sát
7	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu (gói thầu tư vấn giám sát)	5.400.000		Chỉ định thầu rút gọn			30 ngày	
8	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn dự thầu (gói thầu tư vấn giám sát)	2.160.000					30 ngày	
9	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu (gói thầu tư vấn quản lý dự án)	5.400.000					30 ngày	
10	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn dự thầu (gói thầu tư vấn quản lý dự án)	2.160.000					30 ngày	
	Tổng giá trị	10.447.747.394 đồng (Mười tỷ, bốn trăm bốn mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi bảy ngàn, ba trăm chín mươi bốn đồng).						